Zalacznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR DRI.362. ....... .2021

o roboty budowlane

zwana w dalszej treéci ,Umowa”, zawarta w dnitl ......cccceeeeeveeneenenirennnenns we Wroclawiu w wyniku
prowadzonego postepowania Nr .........c.ceceeererereeseenenene w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z

poézn. zm.), zwana w dalszej tre$ci Umowy ,,Ustawa Pzp lub PZP”, pomiedzy:

Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Wroclaw Spélka z o.0. z siedziba we Wroclawiu
przy ul. Przybyszewskiego nr 102/104, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Wrocltawia —
Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000117724,

NIP 895-16-33-275, REGON 931934621, kapital zakladowy —176 322 036,00z}

reprezentowanym przez :

........................... , z siedzibg W  .eeceeeeeee.. przy ul.  eeceeceeeeeee.,, wpisang  do
.......................................................... NIP .........ccceceeeeeee.. REGON ......................, TEPrEZENtOWANYM prZeZz:
zwanym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1) Sila Wyzsza — zdarzenia, ktorym Strony nie moga zapobiec ani ktérych nie moga uniknaé, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w szczego6lno$ci takie jak katastrofy naturalne, dzialania wojenne,
ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére traktowane sg na gruncie
prawa polskiego lub polskich zwyczajow handlowych, jako Sita Wyzsza, na ktore Strony nie maja
wplywu, oraz inne dzialania wladz publicznych podejmowane w zakresie przeciwdzialaniu i
zwalczaniu stanu pandemicznego chordéb zakaznych i wprowadzanych w tym zakresie zakazow
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, mogacych mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy w tym dzialania podejmowane w celu zapobieganiu rozprzestrzenienia sie COVID-19;

2) Wada — niekorzystna i niezamierzona wlasciwo§¢ wybudowanego obiektu, utrudniajgca zgodne z

Umowa roboty budowlane - wzér



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje, ktora daje sie wyeliminowac za pomoca
wspolczesnej techniki budowlanej lub innej. Wada obejmuje wady istotne i nieistotne oraz usuwalne.
W celu interpretacyjnym Umowy wada jest nie tylko wilasciwo$é, lecz takze stwierdzony brak
wlasciwos$ci obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego. W szczegdlnoéci wadg jest
niezgodno$¢ pomiedzy zaloZzeniami projektowymi zawartymi w Projektach wykonawczych,
Wytycznych do Projektowania, Projekcie budowlanym, STWiOR oraz OPZ, z dobrymi praktykami i
staranno$cia wymagana u profesjonalistow, a istniejacym stanem faktycznym uniemozliwiajaca
prawidlowe funkcjonowanie Przedmiotu Umowy lub umniejszajaca jego funkcjonalno$¢ i obnizajaca
warto$c.

Usterka — cze$¢ Przedmiotu Umowy, ktéra z jakichkolwiek powodbéw za wyjatkiem wystapienia Sily
Wyzszej nie zostala zrealizowana przez Wykonawce w okresie Umowy lub zostala zrealizowana
niezgodnie z Umowa, a w szczegblnoSci niezgodno$¢ pomiedzy zalozeniami projektowymi lub
wykonawczymi zawartymi w Umowie lub OPZ a istniejacym stanem faktycznym pozwalajaca
korzysta¢ z Przedmiotu umowy, jednak wymagajaca dostosowania do wymagan wynikajacych z OPZ
Zamowienia zamienne — roboty, ktére moga byc¢ inicjowane przez Zamawiajacego, Inzyniera
Kontraktu i/lub Wykonawce rob6t budowlanych/dostaw/uslug z zachowaniem procedur
przewidzianych Umowa skutkujace zmianag technologii / rozwigzan technicznych, zamiang
materialéw, urzadzen lub sprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej opracowanej na
podstawie Projektu budowlanego oraz OPZ;

Zamowienia zaniechane — roboty wynikajace z ustania potrzeby wykonywania cze$ci (niektorych
elementow) prac na podstawie Dokumentacji projektowej oraz OPZ;

Umowa — dokument podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z Dzialem VII ustawy
Prawo zamowien publicznych, jako rezultat przeprowadzonego uprzednio postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

Formularz Oferty — dokument tak zatytulowany, podpisany i przedlozony przez Wykonawce.
Gdziekolwiek w Umowie wystepuje okreslenie ,,Oferta” nalezy rozumiec przez to ,,Formularz Oferty”
i wszelkie odniesienia do ,,Oferty” w niniejszej Umowie oznaczac¢ beda odniesienie do ,,Formularza
Oferty” zlozony w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przez Wykonawce.
Specyfikacja — dokument zatytulowany ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych” (STWiORB) wlaczony do Umowy, zwierajgcy opis rob6t zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

Protokél koniecznos$ci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez
Inzyniera Kontraktu przy udziale: Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, przedstawiciela
Wykonawcy zawierajacy uzasadnienie techniczne dla zmian, jezeli bedzie to prawnie mozliwe z

uwzglednieniem treSci art. 455 ust. 1 Ustawy PZP, zatwierdzony przez Zamawiajacego z mozliwoécia
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wniesienia przez niego uwag lub zastrzezen co do jego tresci lub zasadnoéci dokonywanych zmian i
ktory moze stanowi¢ podstawe do ewentualnych zmian umowy.

10) Protokél Odbioru Koncowego Robot — dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce caloéci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

11) Protokél Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy — dokument potwierdzajacy odbidr
wykonania przez Wykonawce caloSci rob6ét budowlanych oraz innych $wiadczen bedacych
przedmiotem Umowy rozpoczynajacy okres gwarancji i rekojmi, podpisany po odebraniu lokali przez
Najemcéw lub zgodnie z § 11 Umowy.

12) Protokél Odbioru Ostatecznego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce caloéci rob6t budowlanych oraz innych §wiadczen bedacych przedmiotem Umowy po
okresie rekojmi i gwarancji.

13) Protokél usuniecia Wad i Usterek — dokument potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce
stwierdzonych w trakcie odbioru Wad i Usterek;

14) Wady istotne — wady uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu;

15) Wady nieistotne — wady utrudniajace korzystanie z obiektu i obnizajace jego warto$é rynkowa;

16) Nadzoér Inwestorski — wyznaczony przez Zamawiajacego, zesp6l branzowych Inspektorow
nadzoru, ktérzy beda sprawowac obowiazki przypisane w Umowie. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego
obejmuje w szczegdlnoSci rozliczenie kosztow budowy oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego czynnoSci ,Inspektora Nadzor Inwestorskiego”, Nadzoér Inwestorski bedzie
realizowany w ramach Inzyniera Kontraktu;

17) Inzynier(owie) Kontraktu (IK) - zespél Zamawiajacego skladajacy sie z przedstawicieli
inzynieréw wszystkich branz, ktéry prowadzi biezaca i stalg kontrole realizacji Umowy (w tym
rozliczanie Umowy) w imieniu Zamawiajacego a takze wykonuje szereg funkcji administracyjnych w
ramach Umowy . Funkcje Inzyniera Kontraktu na niniejszej Umowie Sprawije .........coceeeeeeeveneeenen. ;

18) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) — oznacza opracowany przez Wykonawce dla
niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego harmonogram. HRF ma przedstawiaé szczeg6lowo na osi
czasu przebieg planowanych czynno$ci zwigzanych z realizacja Projektu w tym w szczegdlnosci Robot
proéb, rozruchow, odbioréw, pozyskiwanie koniecznych pozwolen oraz $wiadectw. W formie
graficznej obrazuje planowany i realizowany postep prac odnoszacych sie do realizacji Projektu.
Etapy HRF sa miesieczne i beda pokrywaé sie z miesigcami kalendarzowymi. Jezeli poczatek
pierwszego miesigca HRF bedzie przypadal w trakcie miesigca kalendarzowego, wowczas ten Etap
zakonczy sie dopiero z uplywem pelnego miesiaca kalendarzowego, co oznacza, ze w takiej sytuacji
moze by¢ dluzszy, niz miesiac kalendarzowy;

19) Komisja Odbioru oznacza zesp6l oséb powolanych przez Zamawiajacego dla dokonania czynnoSci
Odbioru w tym Koncowego, w sklad, ktérego wchodzg przedstawiciele zarbwno Zamawiajacego i
Wykonawcy;

20) Pelmomocnik Wykonawey — osoba/y upelnomocniona przez Wykonawce do bezposrednich
kontaktéow z Inzynierem Rezydentem, realizujaca w imieniu Wykonawcy wszystkie czynnoSci
organizacyjno-techniczne zwigzane z realizacja niniejszej Umowy, Zamawiajacy kontaktuje sie z

Wykonawca poprzez Pelnomocnika, decyzje podjete przez Pelnomocnika wigza obie Strony;
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21) Inzynier Rezydent/Inzynier Zespolu” — przedstawiciel Inzyniera Kontraktu na budowie,

dzialajacy w imieniu Inzyniera Kontraktu;

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — obejmujacy opis zadania budowlanego, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, opracowany na
podstawie Projektu budowlanego, STWiOR, Projektu Wykonawczego stanowiace dokumenty
zamoéwienia a takze ewentualne zmiany wprowadzone w toku postepowania o udzielenie

zamoéwienia, a takze wiedzy technicznej;

Zabezpieczenie Wykonania — ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z
wymaganiami art. 449- 453 Ustawy PZP;
Teren/Plac Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowy wraz z przestrzenia

zajmowang przez zaplecze budowy - termin tozsamy z pojeciem Placu Budowy w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane;

Prawo Budowlane (zamiennie jako: PB) — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami regulujace
dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektéw budowlanych
oraz okreSlajace zasady dzialania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach;

Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny opracowany przez Zamawiajgcego, ktorego
zakres i forma jest zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

Pozwolenie na Budowe — Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy wydana przez organ administracji budowlanej uzyskana przez Zamawiajacego w oparciu
o Projekt budowlany, szczegblowa informacja w tym zakresie znajduje sie w Zalgczniku nr 4a i 4b

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoS$ci zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqce dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018, poz. 963);

Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami
oraz projekty wykonawcze (opracowane przez Zamawiajacego) wlaczone do Umowy STWiOR
zawierajacy opis Robot zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); szczegdtowo opisany w Zalaczniku nr 3

Projekty wykonawcze —stanowi ostatnie stadium dokumentacji oraz uszczegbétowienie Projektu
budowlanego. Projekty wykonawcze sporzadzane zostaly przez zesp6l projektantéw wskazanych
przez Zamawiajacego w celu dookreslenia szczegotow budowy obiektu, materialéw, wykonania,
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych;

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub ustugi, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
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Zamawiajagcego Wykonaweg, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawca),
pomiedzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami zgloszona Zamawiajacemu, na ktéra wyrazil zgode;

32) Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadajaca kwalifikacje podane w Rozdziale 2
(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) Prawa Budowlanego i sprawujaca funkcje
kierownicze na Placu Budowy okresSlone przez art. 22 (obowiazki) Prawa Budowlanego oraz art.
23 Prawa Budowlanego w stosunku do Stron Umowy, w szczegoblnos$ci polegajace na dokonywaniu
wlasciwych wpisow w Dzienniku Budowy; osoba taka jest wyznaczona i wypelnia obowiazki
przydzielone jej przez Wykonawce i jest zatrudniona przez Wykonawce;

33) Program Zapewnienia Jakos$ci — sporzadzany przez Kierownika Budowy dokument
przekazywany Inzynierowi Kontraktu (IK) i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy
zasady dzialania systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t, w szczegdlnoS$ci organizacje
kontroli jakoSci. Program zapewnienia jakoSci zawiera w szczegblnoSci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c¢) procedury zarzadzania jakoécia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoS$cia,

e) instrukcje zarzadzania jakoScia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniajg
wymagania zarzadzania jako$cia;

34) Odbiér Koncowy Robét — oznacza czynno$ci wykonywane przez Komisje Odbioru powolang

przez Zamawiajacego przed podpisaniem Protokolu Koncowego Robot, w odbiorze biora udzial takze

przedstawiciele Wykonawcy,

35) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy — oznacza czynno$ci wykonywane przez Komisje

Odbioru powolang przez Zamawiajgcego przed podpisaniem Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy w szczeg6lno$ci Protokolu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Koncowego zgodnie

z warunkami Umowy;

36) Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie jako$ci

wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot zanikaja lub ulegaja zakryciu

dokonywany przez branzowego Inspektora nadzoru przy udziale Kierownika rob6t Kierownika budowy.

37) Odbior czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie jakoSci wykonanej czeSci rob6t oraz ustaleniu

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

38) Odbidr Ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie jako$ci wykonanych robét zwigzanych z

usunieciem wad powstalych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie rekojmi i

gwarancji za wady fizyczne;

39) Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarla za zgoda lub za wiedzg Zamawiajacego Pisemng Umowe o
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podwykonawstwo z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca (dotyczy wylacznie robot
budowlanych) na wykonanie rob6t budowlanych lub ushug w celu wykonania Umowy;

40) Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja obrazujaca szczegélowo wykonane roboty,
opracowana i przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz elektronicznej w
formatach PDF i DWG lub innych, uprzednio zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu
oraz wlaéciwe organy administracji publicznej;

41) Okres Gwarancji — okres ustalony w Umowie, liczony od daty podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Przedmiotu umowy;

42) Okres Rekojmi — okres wynikajacy z deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu oferty
stanowigcym Zalgacznik nr 1 do Umowy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru Koticowego;
43) Plan naprawczy — przygotowany przez Wykonawce plan dzialan majacy na celu nadrobienie
op6Znien i dotrzymanie daty zakoniczenia, obejmujacy w szczegblnoSci: zaktualizowany Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy, propozycje nowych terminéw realizacji poszczeg6lnych etapow roboét, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym
wskazanie konkretnych $érodkéw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych terminéw
realizacji poszczegblnych etapow robot oraz daty zakonczenia przedmiotu umowy;

44) ZOP — Les$nica IX - Dokumentacja projektowa dla budowy zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej Zalacznik nr 3a — projekt budowlany, Zalacznik nr 3b — projekt wykonawczy,
Zalacznik nr 3c — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zwane dalej
STWIORB.

45) ZOP — ZRiD - Dokumentacja projektowa dla budowy odcinka ulicy Blonskiej i przebudowy rowu
melioracyjnego Zalacznik nr 3d — projekt budowlany, Zalacznik nr 3e — projekt wykonawczy,
Zalacznik nr 3f — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zwane dalej
STWIORB.

46) WDAU - Lesénica IX - Wykaz Decyzji Administracyjnych i Uzgodnien zawierajacy wszystkie
wymienione decyzje i uzgodnienia niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy
stanowiacy Zalacznik nr 4ga do Umowy,

47) WDAU - ZRiD - Wykaz Decyzji Administracyjnych i Uzgodnien zawierajacy wszystkie
wymienione decyzje i uzgodnienia niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy

stanowiacy Zalacznik nr 4b do Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwane w dalszej
treSci Umowy ,Robotami” lub ,Robotami budowlanymi”, polegajace na budowie zabudowy
mieszkaniowe]j wielorodzinnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, i zagospodarowaniem

terenu, w ramach zadania: Leénica IX oraz budowie odcinka ulicy Blonskiej oraz odcinka sieci
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deszczowej wraz z przebudowsg czeéci rowu B.10 w rejonie ulicy Marszowickiej zgodnie z

Zalacznikiem nr 2 -4 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiaca Zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Zakres przedmiotu zamowienia opisany obejmuje w szczegdlnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

budowe zespolu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i budynkéw mieszkalno-ustugowych
w rejonie ulic Dolnobrzeskiej, Blonskiej i Uraskiej z zagospodarowaniem terenu, nasadzen
ro$lin, w tym wszystkich sieci na terenie i przylaczeniem budynkéw do sieci miejskich, na dzialce
nr 3/5, AM- 8, obreb Leénica;

budowe odcinka ulicy Blonskiej wraz z siecia wodociagowa, kanalizacja deszczowa,
o$wietleniem drogowym, kanalizacja MKT i zielenia oraz budowe odcinka kanalizacji
deszczowej w obszarze skrzyzowania ulic Marszowickiej i Uraskiej wraz z przebudowa odcinka
istniejacego rowu melioracyjnego B-10;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec sporzadzonego i zlozonego zgodnie z art. 50 PB
zgloszenia zakonczenia budowy, w zakresie robot opisanych w pkt 1);

uzyskanie decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujacej to
dopuszczenie, co oznacza, ze jeSli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na
uzytkowanie — to uzyskanie tego pozwolenia, a je$li pozwolenie na uzytkowanie nie jest
wydawane — to zakoniczenie procedury zawiadomienia wla$ciwego organu o zakonczeniu robot,
w zakresie robdt opisanych w pkt. 2);

wykonanie nasadzen na ponizszych terenach:

5.1) na dz. nr 3/6, AM-8, obreb LeSnica jako nasadzenia kompensujacych strate zieleni
usunietej z ul. Blonskiej, obreb Le$nica,

5.2) na terenie Parku Le$nickiego — dz. nr 11, 13/6, AM-9, obreb Le$nica, jako nasadzenia
wyréwnujace strate zieleni usunietej w ramach przebudowy rowu melioracyjnego B-10,

5.3) na terenie nalezacym do Zamawiajacego w obrebie Le$nica — zgodnie z decyzja Prezydenta
Wroclawia nr WSR-Z1..6131.2.353.2018.IL z dnia 31.10.2019 r. zmieniong decyzja nr WSR-
71..6131.1.436.2020.IL z dnia 05.11.2020 1.

- zgodnie z OPZ i Zalacznikami do niego.

pielegnacja nasadzen wykonanych w ramach realizacji robot , o ktérych mowa w pkt. 5.1) -5.3)
niniejszego ustepu, przez okres 5-lat, liczac od dnia nastepnego po zakonczeniu roboét, o ktérych
mowa w pkt. 1) i 2) niniejszego ustepu zgodnie z warunkami realizacji oraz OPZ,

przekazanie obiektu do uzytkowania i czynny udzial w zasiedleniu lokali mieszkalnych na
warunkach opisanych w niniejszej umowie,

zapewnienie serwisu i konserwacji urzadzen zainstalowanych w wybudowanych obiektach do
czasu obowigzywania gwarancji i rekojmi na te urzadzenia, na zasadach opisanych w niniejszej

umowie oraz zgodnie z zaleceniami producenta i danego produktu

3. Szczegblowy zakres i warunki realizacji przedmiotu Umowy okreélajg nastepujace dokumenty:

1)

zalacznik nr 1 — oferta Wykonawcy ;

2) Zalacznik nr 2 do Umowy — Szczegélowy Opis Przedmiotu Zaméwienia, zwany

dalej ,OPZ”;
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3) Zalacznik nr 2.1 -Dokumenty zaméwienia, w tym Specyfikacja Warunkow
Zamowienia (zwana dalej SWZ) okre$lona w postepowaniu przetargowym wraz z
ewentualnymi zmianami oraz odpowiedziami na pytania— zalacznik nr 2;

4) Zalacznik nr 3 - Zestawienie Opracowan Projektowych - zwana dalej ,ZOP”

o Dokumentacja Projektowa dla zabudowy mieszkaniowej - opisany w
ZOP jako Zalacznik nr 3a - Projekt budowlany, Zalacznik nr 3b -projekty
wykonawcze (stanowiace uzupelnienie 1 uszczegblowienie projektu
budowlanego) oraz Zalacznik nr 3c - Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych zwane dalej STWIORB.

o Dokumentacja projektowa dla budowy odcinka ulicy Bloniskiej i przebudowy
rowu melioracyjnego — opisany dalej w ZOP jako Zalacznik nr 3d — projekt
budowlany, Zalacznik nr 3e — projekt wykonawczy, Zalacznik nr 3f —
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zwane dalej
STWIORB.

5) Zalacznik nr 4 — Wykaz Decyzji Administracyjnych i Uzgodnien (dalej zwany WDAU)
zawierajacy wszystkie wymienione decyzje i uzgodnienia niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.

o Wykaz Decyzji Administracyjnych i Uzgodnien (dalej zwany WDAU) dla
zabudowy mieszkaniowej — opisany w WDAU jako Zalacznik nr g4a.

o Wykaz Decyzji Administracyjnych i Uzgodnienn (dalej zwany WDAU) dla
budowy odcinka ulicy Blonskiej i przebudowy rowu melioracyjnego — opisany
w WDAU jako Zalacznik nr 4b.

6) Zalacznik nr 5 — Karty informacyjne standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroclawia,

7) Zalacznik nr 6 — Wz6r Karty Gwarancyjnej

8) Zalacznik nr 7 Wz6r Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego

4. Calo$¢ prac okre§lonych Umowa Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zgodnie z dokumentacja
wskazang w ust.3, a takze zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi normami;

5. Wykonawca potwierdza, ze przed dniem zawarcia Umowy otrzymal i zapoznal sie z dokumentacja
zawarta w ZOP, oraz wszystkimi decyzjami administracyjnymi wskazanymi w WDAU, w
szczegbOlno$ci z pozwoleniem na budowe i pozwoleniami je zmieniajacymi,.

6. Wykonawca potwierdza, ze przed dniem zawarcia Umowy otrzymal i zapoznal sie z Umowa wraz z
zalgcznikami i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen co do ich zakresu, kompletnosci i aktualno$ci.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze do dnia zawarcia Umowy zapoznal sie z warunkami realizacji, terenem
budowy, jego polozeniem i lokalnymi warunkami ruchu drogowego i nie wnosi zadnych uwag i
zastrzezen w tym zakresie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z calo$cia dokumentacji umownej wraz z zalgcznikami,
zrozumiale sa dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robot
budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajaca do realizacji przedmiotu Umowy w spos6b

kompletny dla celu jakiemu ma sluzy¢, oraz ze te warunki i wymagania uwzglednil w
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wynagrodzeniu ryczaltowym i nie bedzie w pdzniejszym terminie wysuwal zadnych roszczen z

tego tytutu.

9. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robdt lub

10.

11.

12.

13.

kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w SWZ i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym,
Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego Zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w
szczegoblnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nw. nieruchomos$ciami przeznaczonymi
do realizacji inwestycji:

- dzialka nr 3/5, AM-8, obreb Le$nica, wynikajace z prawa wlasnosci,

- dzialki nr 11, 13/6, 10, 12, AM-9, obreb Le$nica wynikajace z pism Zarzadu Zieleni Miejskiej nr
DM.57.175.2019.JS z dnia 09.10.2019 r. , nr DM.57.175.2019.JS/TM z dnia 30.10.2019 r. , nr
DM.57.175.2019.JS z dnia 30.09.2020 r. oraz wynikajace z Protokolu Uzgodnieh Nr
DM.57.175.2019.JS sporzadzonym w dniu 07.12.2020 r. w sprawie udostepnienia nieruchomo$ci
polozonej na terenie Parku patacowego w Le$nicy we Wroclawiu

- dzialka nr 3/7, AM-8, obreb Leénica (ul.Bloniska) wynikajace z pism Zarzadu Drog i Utrzymania
Miasta nr TUU.4260.3955.90357.2019.AN z dnia 25.11.2019 r., nr TUU.4261.603.7469.2020.MG z
dnia 26.02.2020 r. oraz decyzji ZDiUM nr 250/2020 z dnia 26.02.2020 T.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze inwestycja, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 pkt.2) bedzie realizowana na
podstawie Pelnomocnictwa nr 26/1/Z/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 25.06.2019 r. udzielonego
Prezesowi TBS Wroclaw Sp. z 0.0. do dzialania i skladania o§wiadczen woli w imieniu zarzadcy drogi
w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego ,, Budowa odcinka ulicy 11 KD-D (obecnie ulica Bloriska)
od pierwszego zjazdu na teren Le$nica VIII — dz. nr 3/6, AM-8 (koniec etapu 2a) do planowanego
drugiego zjazdu (wraz z tym zjazdem) na teren Leénica VIII — dz. nr 3/6,AM-8, obreb Lesnica, z
dwoma zjazdami na teren dz. nr 3/5, AM-8, obreb Le$nica wraz siecia wodociggowa na odcinku od
wezla W21 — koniec odcinka wodociagu zrealizowanego w ramach etapu 2a do zlaczeni z
projektowang siecia wodociggowa na terenie Le$nica IX na dz. nr 3/5, AM-8, obreb Les$nica, za
drugim zjazdem na teren LeSnica IX na dz. nr 3/5, AM-8, z odprowadzeniem wod opadowych
i roztopowych z planowanego do realizacji odcinka drogi 11KD-D do sieci deszczowej zlokalizowanej
na terenie dz. nr 3/5, AM-8, z oS$wietleniem i zielenia na tym odcinku ulicy oraz zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci deszczowej w pasie drogowym, w obszarze
skrzyzowania ulic Marszowickiej i Uraskiej, w zakresie niezbednym dla odbioru §ciekéw deszczowych
i roztopowych z terenu dzialki nr 3/5, AM-8, z odprowadzeniem tych $ciekéw do rowu B-10 oraz z
przebudowa rowu B-10 w niezbednym zakresie”.

Wykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzuje sie do uzyskania, w imieniu
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub za$wiadczenia o braku
sprzeciwu wobec sporzadzonego i zZtoZonego zgodnie z art. 56-57 PB zgloszenia zakonczenia budowy,
na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje zasobami umozliwiajacymi realizacje zadania na warunkach

okreslonych Umowa.
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14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych
w stosunku do robét przewidzianych w Umowie, tj.:
1) robo6t ujetych w dokumentacji projektowej, ale wymagajacych zmiany sposobu wykonania
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
2) takich, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego w SWZ pomimo dolozenia
nalezytej starannoéci;
- mogacych wynika¢ z przyczyn technologicznych czy ekonomicznych, dotyczyé zmiany materialow
czy sposobu wykonania okreslonych rob6t m.in. w przypadku gdy np. w trakcie budowy zmieniala sie
Polska Norma, technologia wykonania na bardziej efektywna, na rynku pojawily sie nowoczesne
materialy i urzadzenia o wyzszych parametrach estetycznych czy uzytkowych albo na rynku brak jest
okresowo okre§lonego materialu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie i
uzytkowo-estetycznie, z zastrzezeniem, ze wszelkie opisane zmiany wymagaja zmiany Umowy na
zasadach okre$lonych w § 26
15. Zakres zamiennych robdt budowlanych zostanie okreslony w sporzadzonym przez strony Umowy

protokole koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych wg zasad opisanych w § 26

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, iz przedmiot Umowy zostanie wykonany i oddany w nastepujacych etapach:

1) rozpoczecie robot budowlanych w ciagu 8 dni od daty zawarcia Umowy.

2) wykonanie przedmiotu umowy zakonczonego protokolem odbioru przedmiotu Umowy Etapu I
konicowego odbioru, o ktérym mowa w §8 (Etap 1) w ciagu 22 miesiecy od dnia rozpoczecia rob6t
budowlanych

3) zasiedlenie lokali mieszkalnych w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy Etap I konicowego odbioru,

4) odbioér koncowy przedmiotu umowy (etap II) ( termin okre$lony w pkt 3 + 3 dni)

2. Za termin wykonania przedmiotu mowy, zgodnie z §3 Umowy, uznaje sie dzien podpisania

Protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy,

3. Termin wykonania przedmiotu umowy nie jest tozsamy z terminem podpisania Protokotu odbioru
konhcowego robot, ktory to opisany jest w §7 Umowy.
4. Termin wykonania i oddania przedmiotu umowy, ktérego bieg rozpoczyna sie od dnia podpisania

Umowy, obejmuje m.in. rowniez:

1) czas na przejecie terenu w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
od Zarzadu Droég i Utrzymania Miasta — zarzadcy dz. nr 3/7, AM-8, obreb Leénica (ul. Blonska),
od Zarzadu Zieleni Miejskiej — zarzadcy dz. nr 10,11,12,13/6, AM-9, obreb Leénica (réw B-10 w
Parku Le$nickim), od wlaSciciela dziatki nr 8, AM-9, obreb Le$nica (dzialka prywatna sasiadujaca
z terenem rowu B-10) i innych wiaécicieli lub zarzadcéw terenéw, na ktérych beda prowadzone

roboty budowlane;

Umowa roboty budowlane - wzér

10



2) terminy konieczne do przeprowadzenia procedur odbiorowych opisane w Umowie w tym
Protokolarne  przekazanie terenu stanowigcego wlasno§¢ Zamawiajacego nastapi
nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

5. W terminie 21 (slownie: dwudziestu jeden) dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy
Inzynierowi Rezydentowi projekt Szczegélowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF).
Zamawiajacy w Harmonogramie Rzeczowo — Terminowo - Finansowym, w ukladzie miesiecznym,
zwanym w dalszej tre$ci Umowy ,Harmonogramem” stanowigcym Zalgcznik nr 8 do Umowy. HRF
ma by¢ zgodny z Zalacznikiem nr 1.1. do Oferty Wykonawcy, w ktorym okreslit ogblne kwoty dla
opisanych zakres6w robot, jakie beda wykonywane.

6. Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie zawieral:

1) kolejno$é postepowania;

2) uklad chronologiczny wykonania robo6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia;

3) zakres rzeczowy poszczegbdlnych elementéw robot, ktére beda stanowily przedmiot
odbioréw cze$ciowych oraz beda uwzglednialy Harmonogram Platnosci,

4) niezbedna ilo§¢ pracownikéw na kazdym etapie robot;

5) kwotowe zestawienie wynagrodzenia za poszczegdlne elementy odbiorow robot
uwzgledniajace Harmonogram Platnos$ci
- Wykonawca zgodnie z wlasnymi potrzebami rozszerzy wzoér HRF wskazany w Zalaczniku
nr 8 do Umowy.

7. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie HRF sporzadzonego w formie wykresow
ukazujacych postep wszystkich rodzajow Robo6t w odniesieniu do terminu wykonania Umowy.

8. Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu HRF niekorzystne warunki pogodowe, ktore
mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie pdznej jesieni, zimy i wczesnej wiosny.

9. Jezeli Inzynier Rezydent oraz branzowi Inspektorzy Nadzoru w terminie 14 (stownie: czternastu) dni
od dnia otrzymania projektu HRF nie zglosza uwag, wowczas przedlozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

10. Jezeli Zamawiajgcy, Inzynier Kontraktu zglosi uwagi do projektu HRF, w szczeg6lnosci dotyczace
jego niezgodnoé$ci z postanowieniami Oferty Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie
pOZniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty ich otrzymania, przedlozenia poprawionego
HRF uwzgledniajacego zgloszone uwagi.

11. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Inzyniera Kontraktu zagrazal terminowi zakonczenia
robét lub okreslonym terminom zakonczenia etapu robét;
2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreSlonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym,;
3) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
- Wykonawca na zadanie Inzyniera Kontraktu niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 77 (stownie:
siedmiu) dni, przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
12. Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcoéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy
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w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etap6w robo6t w terminach okreslonych w aktualnie
obowiazujacym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowy.
13. Jezeli przyczyny, z powodu, ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t lub
okres$lonego terminu zakonczenia etapu przedmiotu umowy, bedzie nastepstwem okoliczno$ci za ktore
odpowiedzialnoé¢ ponosi Inzynier Kontraktu lub bezpoérednio Zamawiajacy, w szczegdlnoSci
dotyczacych nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia wykonania robét zamiennych,
dodatkowych:
1) z powodu ktoérych zostala przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydluzenie
terminu wykonania robét;
2) zpowodu wydluzenia terminéw zwigzanych z wydawaniem zgod, pozwolen, warunkéw, decyzji
przez instytucje zewnetrzne w zwiazku z realizacja przez Wykonawce, przedmiotu umowy;
- Wykonawca jest uprawniony do zadania przedluzenia terminu zakonczenia rob6t oraz etapéw robot w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub mogly mie¢ wplywa na dotrzymanie terminéw wskazanych
w obowigzujacym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

14. W okolicznoéciach, o ktérych mowa w ust. 13 przedluzenie terminu zakonczenia rob6t oraz terminéw
zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany Umowy na podstawie postanowien niniejszej
Umowy i przepisow Ustawy PZP pod warunkiem jednak, ze Zamawiajgcy uzyska uprzednio zgode
Instytucji Kredytujacej Inwestycje- Banku Gospodarstwa Krajowego

15. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okre§lonego terminu zakonczenia etapu robo6t, bedzie nastepstwem okolicznoSci, za ktoére
odpowiedzialnoé¢ ponosi bezposrednio Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania
przedluzenia terminu zakoniczenia rob6t oraz etapdéw robot.

16. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania roboét albo odstgpienia od Umowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji szczegolowego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy przed podpisaniem aneksu
wprowadzajacego zmiany.

18. Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien
zostaé wpisany do Dziennika budowy nie p6zniej niz do konca dnia roboczego nastepujacego po dniu
wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nastepnie potwierdzony wpisami do Dziennika budowy przez
branzowego Inspektora Nadzoru i niezwlocznie potwierdzony przez Inzyniera Rezydenta. Brak ww.
wpisow do Dziennika budowy wylgcza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o

zmiane umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacja okre$lajaca przedmiot zamowienia i znane

sa mu warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz posiada wymagane prawem
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uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnos$ci, wiedze, §rodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania

robot bedacych przedmiotem umowy i zobowiazuje sie wykonac je z nalezyta staranno$cia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przyjecie frontu robot i rozpoczecie i nieprzerwana realizacje rob6t w terminie do 8 dni
od daty przekazania terenu budowy nalezacych do Zamawiajacego,
Zagospodarowanie pomieszczenia/miejsca sktadowania na wlasny koszt oraz zaplata na
rzecz Zamawiajacego kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,
Utrzymanie porzadku, zabezpieczenie i ochrona mienia znajdujacego sie na terenie
budowy, utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
budowlanych usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz doprowadzenia terenu budowy do stanu nadajacego sie do uzytkowania bez
jakichkolwiek dodatkowych prac;
Wykonawca zapewnia udzial w procesie inwestycyjnym osoby z odpowiednimi
uprawnieniami, ktéra obejmie stanowisko kierownika budowy oraz kierownikéw robot
branzowych, zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczeg6lnosSci ppoz. w trakcie wykonywania roboét, a takze osobe z
kwalifikacjami do pelnienia funkeji koordynatora ds. zieleni posiadajgcego uprawnienia
wynikajace z Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282 ze zm.): - mgr inz. architekt krajobrazu lub inZzynier architekt krajobrazu z
udokumentowanym 3 — letnim stazem pracy w terenach zieleni, lub - mgr inz. ogrodnik
lub inzynier ogrodnik z udokumentowanym 3 letnim stazem pracy w terenach zieleni,
lub - technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu z udokumentowanym 8 letnim
stazem pracy w terenach zieleni, lub - osoba z wyksztalceniem wyzszym po kierunkach
pokrewnych z udokumentowanym 5 letnim stazem pracy w terenach zieleni;
Prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot,
Kompleksowe wykonanie przedmiotu wynikajacego z dokumentacji projektowej i
przekazania go Zamawiajacemu,
Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialow i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,
zwlaszcza zastosowanie wyrobow i materialdéw wlasnych, przy czym:
a) powinny one spelnia¢ wymagania okreslone w STWiORB;
b) powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r poz.1333
z pozn. zm.),
¢) powinny posiadaé dokumenty okre$lone Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U z 2020 r poz. 1333 z p6zn. zm.) ,
d) powinny by¢ zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez
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Zamawiajacego materialow, elementdéw i urzadzen musza uzyskaé pisemnag
aprobate Zamawiajacego,

8) Zapewnienie realizacji rob6t przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawnosé i wlasciwa
jako$¢ wykonanych robdt , ponosi wylacznie Wykonawca;

9) biezacego utrzymywania w czystoSci wyjazdu z terenu budowy na ulice w trakcie robot,
a po zakonczeniu robot — calkowitego i fachowego uporzadkowania na swdj koszt
terenu, na ktéorym byly prowadzone roboty oraz odtworzenia nawierzchni;

10) zabezpieczenia i zagospodarowania wlasnym staraniem i na swoj koszt odpadow
powstalych w trakcie realizacji robdt, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, w szczegblnoSci
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach;

11) usuniecia na swoj koszt wszelkich szkod powstalych w wyniku dziatan Wykonawcy;

12) pisemnego informowania Inzyniera Kontraktu o terminie wykonania rob6t ulegajacych
zakryciu oraz roboét zanikajacych, poprzez wpisy do dziennika budowy oraz mailowo;

13) uwzglednienia w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, ze nadzoér inwestorski
moze dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzy)
dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze udzial w
tych odbiorach brali beda przedstawiciele odpowiednich instytucji wydajacych warunki
techniczne, w zakresie odpowiednim do odbieranych robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;

14) sporzadzania rysunkéw warsztatowych i przedkladania ich do zatwierdzenia nadzorowi
autorskiemu i inwestorskiemu, a nastepnie Zamawiajacemu;

15) uczestniczenia przez kierownika budowy oraz kierownikéw robdt w odbiorach oraz
spotkaniach i naradach zarzadzonych przez Zamawiajacego albo osoby go
reprezentujace, w tym takze przez nadzor inwestorski i osoby sprawujace nadzér
autorski;

16) usuwania podczas odbioru i w okresie trwania rekojmi stwierdzonych wad, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy bra¢ bedzie pod uwage —
przy ustalaniu tego terminu — mozliwoSci techniczne wykonania robét zwigzanych z
usunieciem danej wady

17) przygotowania instrukcji uzytkowania budynku, ktéra powinna zawiera¢ w
szczegbOlno$ci harmonogramy przegladéw technicznych i czynnoSci konserwacyjnych
koniecznych do przeprowadzania w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjami
przygotowanymi przez producentéw materialow, wyrobow i urzadzen. Instrukcja
powinna by¢ podzielona na calo$ci branzowe, zgodnie ze spisem projektow w
dokumentacji wykonawczej oraz zawiera¢ niezbedne rysunki, plany i schematy
instalacji i urzadzen

18) opracowania instrukcji wspoélpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci z TAURON
Dystrybucja S.A., zgodnie z umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej w zakresie

uruchomienia i funkcjonowania fotowoltaiki.

Umowa roboty budowlane - wzér

14



3. Szczegbdlowy opis obowiazkow Wykonawcy, w tym — w zakresie zabudowy mieszkaniowej,— w

zakresie budowy odcinka ulicy Blonskiej i przebudowy rowu melioracyjnego,— w zakresie 5-letniego

okresu pielegnacji nasadzen, stanowiacy Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

4. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu stanowigcego wlasno$§é Zamawiajacego
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,

przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji stanowigcej Zatacznik nr
213 do Umowy,

dokonywania odbioréw roboét zglaszanych przez Wykonawece,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust.2 Umowy
utrzymywania stalego kontaktu z Wykonawca,

opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwloki dokumentéw w sprawach zastrzezonych
dla Zamawiajacego zwiazanych z realizacja Umowy, dla ktorych taka opinia lub
zatwierdzenie beda wymagane,

udzialu przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okreéleniu stanu
zaawansowania rob6t w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, badz w przypadku rozwigzania Umowy,

zapewnienia w czasie realizacji Umowy prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz

nadzoru autorskiego

5. Strony maja obowiazek niezwlocznego, wzajemnego informowania sie w formie pisemnej o

wszelkich zmianach swojego statusu prawnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktory

przejmie prawa i obowigzki strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby. Ponadto

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajgcego o wszczeciu

postepowania upadlo$ciowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, ktore go dotyczy.

§5
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw wykonanych robot:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbibr cze$ciowy robot;

3) odbior koncowy robét;

4) odbidr po okresie rekojmi;

5) odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

6) odbior koncowy przedmiotu umowy

- zwane dalej Odbiorami,

2. Przystepujac do wykonania robot i zglaszajac do odbioru wykonane roboty budowlane Wykonawca

zobowigzany jest dzialajac jako pelnomocnik Zamawiajacego dokona¢ stosownych zgloszen zgodnie z

warunkami wydanymi przez podmioty uzgadniajace projekt.
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3. Strony okre§laja zasady postepowania w przypadku stwierdzenia wad w trakcie czynno$ci

dokonywania Odbiorow:

1)

2)

3)

roboty nie zostana odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwloce w wykonaniu i/lub oddaniu
przedmiotu Umowy w stosunku do HRF lub terminu zakonczenia prac budowalnych lub
wykonywania przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
a) roboty budowlane nie zostaly calkowicie i kompleksowo zakonczone w zakresie objetym
umowa,
b) w trakcie Odbioru koicowego ujawnione zostana wady, ktore ze wzgledu na swoja istote
lub iloé¢ uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
lub dalsze prowadzenie rob6t budowalnych, montazowych albo wykonczeniowych lub tez
uniemozliwiaja uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonywanego obiektu
budowlanego,
¢) nie zostana przedlozone dokumenty umozliwiajace stwierdzenie prawidlowosci
wykonania przedmiotu Umowy.
Wady ujawnione w trakcie odbioru, ktére nie sa wadami okre$lonymi w ust. 3 pkt 1 powyzej,
Wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w
terminie 7 dni, pod rygorem zaplaty kary umownej. Fakt zakonczenia usuniecia wady
Wykonawca zglasza w formie pisemnej Inspektorowi Nadzoru. W uzasadnionych
przypadkach Strony moga ustali¢ inny, technologicznie mozliwy termin usuniecia wady. O
zmiane terminu winien wystapi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku mozliwo$ci
dotrzymania terminu umownego;
W przypadku technologicznego braku mozliwoéci usuniecia wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy lub

zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

4. Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowiazany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, gotowo§¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiajac o tym Inspektora
Nadzoru i skladajac dokumentacje fotograficzna wykonanych robot;

odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia i powiadomienia o gotowo$ci do odbioru Inspektora;

jezeli Inspektor uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce;

w przypadku niepowiadomienia Inspektora o gotowoéci odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni;

Inspektor odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu poprzez dokonanie stosownego

wpisu do Dziennika Budowy;
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7) Wykonawca sporzadza dokumentacje fotograficzng zgloszonych do odbioru robét i

przekazuje ja Inzynierowi Rezydentowi,

5. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu stanowia element odbioréw czeéciowych, w
sprawach nieuregulowanych w tym zakresie stosuje sie odpowiednio zapisy §6

§6

ODBIORY CZESCIOWE

1. Odbiory czes$ciowe to wszelkie odbiory cze$ci wykonanych rob6t w toku realizacji inwestycji

budowlanej, w tym odbiory czeSciowe robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory

czeSciowe stanowigce podstawe do finansowego rozliczenia robot pomiedzy Wykonawca a

Zamawiajgcym.

2. Na 3 dni robocze przez zgloszeniem poprzez wpis do dziennika budowy Wykonawca, za

posrednictwem kierownika budowy lub kierownika robo6t powiadamia droga elektroniczna

inspektora nadzoru o planowanym zgloszeniu do odbioru robét cze$ciowych, w szczegolnosci

robot zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu.

3. Z czynnoéci odbioru cze$ciowego zostanie spisany Protokél odbioru czesciowego.
4. Zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego, z zastrzezeniem ust.10:
1) Wykonawca, za poSrednictwem kierownika budowy, zobowigzuje sie zglasza¢, wpisem do

3)

dziennika budowy, wykonanie robét cze$ciowych, w tym w szczegblnoSci robo6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu,

Rownoczesnie ze zgloszeniem Zamawiajacemu roboty do odbioru, Wykonawca przedklada
potwierdzenie odbioru robét przez Wykonawce od Podwykonawcy w postaci protokotu
posredniego odbioru roboét podpisanego przez kierownika budowy lub kierownika robot
Wykonawcy i osoby reprezentujacej Podwykonawce. W protokole muszg sie znalezé
nastepujace informacje: data wykonania odbioru robdét przez Wykonawce, zakres
zglaszanych robét, czas wykonywania rob6t ( data rozpoczecia i zakoniczenia) nazwa firmy
wykonujacej dana robote, imie, nazwisko i funkcja osoby reprezentujacej Podwykonawce
(wraz z dokumentami potwierdzajacymi mozliwo$¢é reprezentowania danego podmiotu),
miejsce na uwagi inspektora nadzoru, oéwiadczenie o rozliczeniu tych robot z
podwykonawca.

Zamawiajacy w osobach inspektoré6w nadzoru odpowiednich branz, zobowigzuje sie do
odbioru w termie do 3 dni roboczych od dnia prawidlowego zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdzenia wykonania tych robot badz odmowy dokonania odbioru wpisem do

dziennika budowy.

5. W przypadku odbioru robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek

udostepnienia do odbioru tych prac w stanie umozliwiajacym dokonanie tych czynnosci przed ich

zakryciem i/lub zaniknieciem. W innym wypadku Inspektor nadzoru moze odméwié odbioru tego

zakresu prac. Moze réwniez nakazaé, staraniem i na koszt Wykonawcy, rozbiérke robét, ktorych

wykonanie uniemozliwilo dokonanie oceny prawidlowos$ci wykonania tych prac.
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6. Prawidlowo$¢ zgloszenia gotowosci i kompletno$¢ dokumentéw dla dokonania odbioréw czeSciowych
musi by¢ potwierdzona przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy moze
odmo6wi¢ dokonania odbioréw do czasu ponownego, prawidlowego ich zgloszenia przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma obowigzek niezwlocznie powiadomié Wykonawce o bezskutecznoéci zawiadomienia o
gotowosci do odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy, wskazujac Wykonawcy terminy usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru wad, uwzgledni techniczne mozliwoéci ich usuniecia, z zastrzezeniem, iz techniczne
mozliwoSci nie dotycza dostepnego personelu Wykonawcy ani warunkéw dostawy materialow i
urzadzen, ktore dostarcza Wykonawca.
8. Za dzien odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru
czeSciowego bez zastrzezen.
9. Zmiana terminéw odbioréw czeSciowych spowodowana wada, brakiem lub usterka nie wplywa na
wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy i nie zwalnia Wykonawcy z terminowej realizacji
innych robot wskazanych w Harmonogramie, okreslonym w § 3 Umowy.
10. W przypadku odbioru czeéciowego stanowiacego podstawe do cze$ciowego rozliczenia finansowego
pomiedzy Stronami obowiazuja nastepujace czynnosci:
1) Wykonawca, poza wymienionymi wcze$niej czynno$ciami dotyczacymi zgloszenia do
czesciowego odbioru robét, przedklada Zamawiajacemu Swiadectwo zaawansowania robot.
2) Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego ponizsze zalaczniki do Swiadectwa
zaawansowania robot:
a) protokoly czeSciowe odbioréw robot w zakresie robdt, ktérych odbior zostal
potwierdzony wpisem do dziennika przez inspektoréw odpowiednich branz.
b) oswiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcow lub potwierdzona przez
Wykonawce lista wszystkich zgloszonych podwykonawcow (zwana dalej Wykazem)
oraz dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w § 18 Umowy w formie opisanej w §
19 Umowy wraz z informacja o zakresie robét wykonywanych przez wymienionych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw realizowany w danym okresie
rozliczeniowym;
c¢) dowdd zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, a w przypadku, gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie dokonal rozliczenia finansowego z Wykonawcg za biezacy
okres rozliczeniowy (nie wystawit faktury) pisemne o§wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o niezaleganiu z wyplata wynagrodzenia od Wykonawcy, w
formie oryginalu, wlasnorecznie podpisanego przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z
dokumentem potwierdzajacym ten fakt,
3) Zamawiajgcy w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania powyzszych zalacznikow do
Swiadectwa zaawansowania potwierdzi mozliwoéé wystawienia faktury przez Wykonawce na
kwote wynikajaca ze Swiadectwa zaawansowania. Powyzsze potwierdzenie w formie podpisu

inspektoréw wszystkich branz oraz Pelnomocnika Wykonawcy oraz InZzyniera rezydenta na
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Swiadectwie zaawansowania zostanie przestane w formie elektronicznej na wskazany adres e-
mail Wykonawcy. W przypadku niekompletno$ci wymienionych w pkt 1,2,3 dokumentow

Zamawiajacy przeSle odpowiedZ odmowna.

§7
KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robét to odbior wszystkich prac budowlanych objetych Umowa.

Odbiér koncowy robot nie jest tozsamy z koncowym odbiorem przedmiotu Umowy o ktéorym mowa

w88

Przed zgloszeniem Zamawiajacemu osiagniecia gotowoéci do odbioru koncowego robot

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzi¢ wymagane proby, sprawdzenia i rozruchy, w tym w

zakresie wentylacji, i wykonac te czynnoéci do dnia poprzedzajacego powyzsze zgloszenie.

O terminach dokonania czynno$ci, o ktérych mowa w ust.2. niniejszego paragrafu, kierownik

budowy zawiadamia Zamawiajacego, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz droga

elektroniczna, nie p6zniej niz na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem tych czynnoéci

Skuteczne zgloszenie do koncowego odbioru rob6t polega na:

1) pisemnym o$wiadczeniu kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych w zakresie
wynikajacym Umowy, w tym o przekazaniu terenéw nienalezacych do Zamawiajacego i
pozwalajacym na zgloszenie robét budowlanych okre$lonych w przedmiocie umowy do
wlasciwych organéw i podmiotéw, w zwigzku z procedura uzyskania decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie.

2) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowosci wykonanych rob6t (wbudowanych wyrobéw) i ich odbior w zakresie okreslonym
w STWIOR (atesty i certyfikaty wyrobow i urzadzen),

3) Okazaniu autoryzowanej dokumentacji powykonawczej budowy, umozliwiajace ocene
prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy ( za wyjatkiem dokumentéw formalno-
prawnych, o ktérych sporzadzenie Wykonawca bedzie wystepowal w dalszym toku
postepowania).

4) Przekazaniu instrukeji uzytkowania, konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce oraz zamontowanych i zainstalowanych wyrobow budowlanych, instrukcje

eksploatacji mieszkan z przeznaczeniem dla najemcow oraz instrukcje eksploatacji obiektu.

6. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych od zgloszenia kierownika budowy powola komisje do

odbioru konicowego rob6t i powiadomi o tym fakcie Wykonawce na pi§mie.

7. Komisja niezwlocznie rozpocznie koicowy odbioér robot.

8. Komisja przy udziale Wykonawcy dokona przegladu wykonanych rob6t. Czas trwania pracy komisji

nie bedzie trwal dluzej niz 10 dni roboczych.

9. Wykonawca zapewni kadre techniczna na potrzeby prac 5 zespoléw komisji odbiorowej, jednocze$nie

w przypadku braku gotowo$ci Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiajacy dokona samodzielnego

odbioru.
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10. Proces odbioru konicowego robo6t zostanie zakoniczony sporzadzeniem protokotu koncowego odbioru
robot, w ktorym Inzynier kontraktu wraz z innymi przedstawicielami Zamawiajacego potwierdza lub
odmowig potwierdzenia gotowosci do zgloszenia obiektu do wlasciwych organdéw zewnetrznych i innych
podmiotéw, w zwiazku z procedura uzyskania decyzji o pozwolenie na uzytkowanie.
11. W protokole zostana wymienione wszystkie ujawnione podczas przegladu robot wady i okre$lony
termin ich usuniecia uwzgledniajacy techniczne mozliwoéci ich usuniecia, z zastrzezeniem, iz techniczne
mozliwoSci nie dotycza dostepnego personelu Wykonawcy ani warunkéw dostawy materialow i
urzadzen, ktore dostarcza Wykonawca;
12. Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo

od umowy odstapié.

13. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego wykonania robo6t zgodnie z ust. 1 i spelnienia
warunkdéw opisanych w ust. 5 Wykonawca przystapi do procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
14. W przypadku niepotwierdzenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t zgodnie z ust. 1 oraz ust. 5
Zamawiajacy odmoéwi dokonania koncowego odbioru robét, sporzadzajac protokét odmowy odbioru.
15. Po ustaniu powodéw uniemozliwiajacych konicowy odbiér robdt, Zamawiajacy w terminie 3 dni
roboczych od zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego robdét, ponownie podejmie czynnosSci
odbiorowe.
16. W sytuacji, w ktérej Wykonawca nie usunie wad w terminie , o ktorym mowa w ust. 11,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zlecenia wykonania zastepczego, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
17. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w
tym zakresie.
18. Za dzien konicowego odbioru rob6t uwaza sie dzien podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
19. Wykonawca zglosi na pi$émie fakt usuniecia wad wymienionych w protokole z koncowego odbioru
robdt przed zgloszeniem do odbioru konicowego przedmiotu umowy. Zamawiajacy przed podpisaniem
protokolu dokona potwierdzenia wykonania u§wiadczenia wad wymienionych w protokole z koncowego

odbioru robot.

§8
KONCOWY ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiér koncowy przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w dwoch etapach:
1) EtapI : pouzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z ust. 2
2) EtapII po realizacji czynnoSci, o ktérym mowa § 11 Umowy
- podpisanie protokotu dla Etapu I i II stanowi odbidr przedmiotu umowy.
2. Skuteczne zgloszenie gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu Umowy polega na
zgloszeniu pismem przez kierownika budowy Zamawiajacemu osiggniecia gotowosci do

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy wraz z réwnoczesnym przedlozeniem pozwolenia na
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10.

uzytkowanie i za$wiadczenia o ostatecznoSci tej decyzji oraz zatwierdzong przez kataster
miejski, dokumentacje geodezyjna powykonawczg.

Inzynier kontraktu wraz z inspektorami nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego, wszystkich
branz, w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego - potwierdza lub odmoéwia potwierdzenia w piSmie skierowanym do Wykonawcy
osiagniecia gotowosci do odbioru.

Rozpoczecie prac komisji odbiorowej nastgpi nie pdzniej niz w 5 dniu roboczym
od dnia potwierdzajacego gotowo$¢ do odbioru.

W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczy¢ beda rowniez przedstawiciele Wykonawcy, w
tym kierownik budowy.

Na dzien rozpoczecia czynnoéci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Komisji odbioru
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koicowego, w tym: dziennik budowy, protokoly
badan, sprawdzen i odbioréw i rozruchéw, zatwierdzona przez kataster miejski dokumentacje
geodezyjna powykonawcza, w tym dokumenty potwierdzajace naniesienie zmian w ewidencji
gruntéw i budynkoéw, $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw, protokoly zdania
teren6w nie bedgcych wlasnoécia Zamawiajacego, a niezbednych do realizowania przedmiotu
Umowy oraz autoryzowang kompletna dokumentacje powykonawcza budowy, umozliwiajace
ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
wnioskéw i innych dokumentéw, w formie oryginaléw, zlozonych przez Wykonawce, w tym
takze w postepowaniu o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku a takze
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie budynkéw wraz z zaswiadczeniem o jej
ostateczno$ci. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym skutkuje odmowa
odbioru przedmiotu Umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych podczas odbioru
wad Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadaja sie do usuniecia — wyznaczajac
Wykonawcy pisemnie odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdola ich usungé w czasie odpowiednim,;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usunaé¢ sie nie dadza lub z okolicznoéci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne;

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorows, iz przedmiot Umowy nie zostal wykonany
w calo$ci lub nie zostaly spelnione warunki opisane w ust. 7 Zamawiajacy odmowi dokonania
odbioru, sporzadzajac protokét odmowy odbioru.

Po ustaniu powodéw uniemozliwiajacych odbiér przedmiotu Umowy, Wykonawca ponownie
zglosi gotowo$¢ do odbioru a Komisja odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia
gotowosci do odbioru, ponownie podejmie czynno$ci odbiorowe.

Proces odbiorowy zakonczy sie najpézniej na 20 dni roboczych od daty rozpoczecia pracy

komisji odbiorowej;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Proces odbiorowy zostanie zakonczony podpisaniem protokolu odbioru przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem § 11 zawierajacym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad, przy czym
termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Data podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy, o ktérem mowa w ust. 1 pkt 1) jest
jednocze$nie datg przekazania terenu Zamawiajacemu.

W sytuacji, w ktorej Wykonawca nie usunie wad w terminie , o ktérym mowa w ust. 11,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zlecenia wykonania zastepczego, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie obowiazkowej kontroli przeprowadzonej przez wlasciwy
organ na skutek zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie budynkdw,
nieprawidlowoSci w zakresie wyszczegolnionym w art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, Wykonawca zobowiazuje sie zwro6ci¢é Zamawiajacemu poniesionag kare.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego naleznoéci, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnoSci na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez
Zamawiajacego naleznos$ci z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt. 1
Umowy w przypadku zlecenia tych badan przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 3
niniejszego paragrafu.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwrbci Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli w rezultacie powolania rzeczoznawcy, podczas czynnoéci odbiorowych, zostanie
stwierdzone wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do
poniesienia kosztow zwigzanych z uczestnictwem rzeczoznawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie przez Zamawiajacego nalezno$ci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim z
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 15 ust. 2 pkt. 1 Umowy. W przeciwnym

wypadku koszty powolania rzeczoznawcy zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajacy.

§9

ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér Ostateczny przedmiotu umowy nastepujacy po okresie rekojmi jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne;

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorze po okresie rekojmi po uprzednim

powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego;
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Z czynnosci odbioru po okresie rekojmi sporzadza sie protokdl, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie;
Wykonawca ma obowiazek usungé stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym terminie.
W przypadku nie dopelienia powyzszego warunku, Zamawiajacy, zleci usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywajac je z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce.

Odbiér ostateczny po okresie gwarancji jakosci dokonuje sie po uplywie okresu gwarancji jakosci.
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidlowego wykonania robdt oraz usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jako$ci.

Wykonawca zobowiazuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim powiadomieniu
o terminie przez Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny jest dokonywany w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowiazan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Z czynno$ci odbioru po okresie gwarancji sporzadza sie protokdl, ktory bedzie zawierac¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez strony termin na ich
usuniecie.

Wykonawca ma obowiazek usungé stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym terminie.
W przypadku nie dopelnienia powyzszego warunku, Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10
ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z
2019, poz. 2019 ze zm.) wszelkie czynno$ci bezpoSrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia na terenie budowy, maja by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcoéw na podstawie umoéw o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét na terenie placu budowy w szczegolnoéci
wykonujacych nastepujace czynnoSci:

1) przygotowanie placu budowy

2) roboty ziemne,

3) zbrojenie i betonowanie konstrukeji

4) roboty hydroizolacyjne

5) wykonanie i montaz konstrukeji stalowych

6) montaz prefabrykatow

7) roboty posadzkowe

8) tynki wewnetrzne

9) montaz klap dymowych i wlazéw dachowych
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10) elewacje
11) montaz elementéw Slusarskich
12) izolacje termiczne
13) izolacje przeciwwilgociowe
14) konstrukcja dachu
15) pokrycie dachu i obrobki blacharskie,
16) okladziny Scienne
17) roboty murowe
18) montaz $cian i sufitow z plyt g-k
19) montaz dzwigéw osobowych
20) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
21) roboty malarskie
22) montaz wyposazenia
23) wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
24) wykonanie instalacji grzewczej
25) wykonanie wentylacji hybrydowej i grawitacyjnej
26) wykonanie nasadzen i trawnikow
27) montaz malej architektury
28) wyposazenie placu zabaw, terenu rekreacyjnego
29) przylacze wody
30) przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
31) przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
32) wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych
33) wykonanie instalacji niskopradowych
34) roboty drogowe
35) roboty inzynieryjne zwigzane z zabudowa odcinka rowu oraz drogi szczegdtowo
okreslong i opisang w ZOP-ZRID
36) roboty melioracyjne,
37) oéwietlenie drogowe
38) kanalizacja teletechniczna
2. Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcodw, za pomoca ktorych bedzie realizowany przedmiot

umowy.

3. Powyzszy wymog nie dotyczy: projektantow, kierownika budowy, kierownikéow robét, dostawcow
materialow budowlanych oraz innych os6b, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnos$ci

1
przez nich realizowane nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

4. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiazany jest zlozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce o
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zatrudnieniu pracownikow, o ktérych mowa w ust.1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowac taka
informacje w trakcie realizacji zaméwienia sktadajgc Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika
do wykonywania prac kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawca lub Podwykonawca. Pracownicy
skierowani do realizacji przedmiotu zamoéwienia w stosunku do ktérych Wykonawca nie o§wiadczyl, ze
sg zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie powinni by¢ wpuszczani na teren budowy, a wiec

nie beda mogli wykonywaé pracy z winy Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnoSci wskazane w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosSci wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osbéb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegélnoSci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia

o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) za$wiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow

o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

7. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
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zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 500 zl za kazdy przypadek zidentyfikowania osoby

niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

8. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno§ci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

10. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob

wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

12. W przypadku zmian w zakresie zatrudnionych pracownikéw, wykonawca i podwykonawca
obowiazany jest do poinformowania o zmianach w tym zakresie oséb zatrudnionych w terminie nie

dluzszym niz 3 dni robocze od dnia zaistnienia zmiany.

§11
PRZEKAZANIE OBIEKTU DO UZYTKOWANIA I ZASIEDLENIE

1. Wykonawca wraz ze zgloszeniem do Etapu II Odbioru koncowego dostarczy komplet kluczy (zgodnie
z Zalacznikiem nr 2) do obiektu oraz urzadzenia do radiowego otwierania bram i drzwi (piloty).
W trakcie wykonywania czynnoSci przekazania obiektu do uzytkowania i zasiedlenia Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania czynnoéci, o ktérym mowa w Zalaczniku nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca podczas przekazania lokalu przekaze kazdemu najemcy uzgodniong z Zamawiajacym
instrukcje uzytkowania lokalu.

3. Wykonawca przeprowadzi podczas przekazania lokalu instruktaz w zakresie dzialania wszystkich
urzadzen i wyposazenia, z ktérych bedg korzysta¢ najemcy;

4. Wykonawea ( zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 7 Umowy) bedzie uczestniczyt w procedurze przekazania
najemcom poszczegolnych lokali w wybudowanych budynkach oraz:
1) Wykonawca zapewni kadre pracownicza na potrzeby pracy 5 komisji przekazujgcych

mieszkania przez caly czas trwania procesu zasiedlania w godzinach wyznaczonych przez

Zamawiajgcego do momentu zasiedlenia 70 % lokali mieszkalny, ale nie dluzej niz przez okres
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30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w §
8

2) Do czasu przekazania lokali Wykonawca, z zastrzezeniem terminu, o ktérym mowa w pkt
1bedzie w posiadaniu kluczy od danych lokali.

3) Wszystkie wady/usterki/uwagi ujawnione podczas przekazania lokali Wykonawca usunie w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty ich ujawnienia;

W przypadku nie zasiedlenia wszystkich lokali w terminie, o ktbrym mowa w ust. 4 pkt 1 Wykonawca

przekaze lokale Zamawiajacemu zgodnie z procedura opisang w pkt 11 2.

Po zakonczeniu zasiedlania obiektu lub po uplywie terminu jak w ust. 4 pkt 1. i po spelieniu

warunku opisanego w ust. 5 Wykonawca sporzadzi o§wiadczenie o przekazaniu wszystkich lokali.

§12
GWARANCJA

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materialy, urzadzenia i instalacje, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakoéci na [......... 1 (slownie: [...]) miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2, chyba, ze na te materialy,
urzadzenia i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowiazuje okres
gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony

Protokolu Koncowego Robot bez zastrzezen albo Protokolu usuniecia wad.

Na wykonane nasadzenia i zieleni Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji jako$ci i
zywotnoSci, ktora biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, szczegdtowy zakres

okreéla Zalacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na panele fotowoltaiczne na okres minimum 10 lat,
gwarancji na utrzymanie sprawnosci paneli fotowoltaicznych na poziomie min. 81% mocy na okres
25 lat, gwarancji, na inwertery fotowoltaiczne na okres minimum 10 lat oraz gwarancji, na
konstrukeje na okres minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru

konicowego odbioru robét budowlanych

O wykryciu wady przez Zamawiajacego w okresie gwarancji jakoSci Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w sposob elektroniczny (mail) na nastepujacy adres: ................. lub na piémie.
Wykonawca zobowiazuje sie do calkowitego usuniecia zgloszonych wad niezwlocznie, nie p6Zniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktére Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ w terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia oraz przystapi¢ do ich usuwania w
ciagu 24 godzin od ich zgloszenia. Terminy te w uzasadnionych przypadkach moga zostaé wydtuzone
jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez
Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, wady te usunie Zamawiajacy, na ryzyko

Wykonawcy oraz obciazajac pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady w drodze korespondencji mailowej, Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie, potwierdzi¢ mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady otrzymal.
Strony Umowy zgodnie o$wiadczaja, iz na potrzeby Umowy przyjmuje sie, iz zawiadomienie o
wykryciu wady zostalo przez Zamawiajacego dokonane w momencie otrzymania od Wykonawcy

potwierdzenia o otrzymaniu od Zamawiajacego zawiadomienia o wykryciu wady.

W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Karte Gwarancyjna wg

wzoru - Zalaeznik nr 6 do umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia ....... miesiecznej rekojmi liczac od
dnia Odbioru Konicowego Robét lub Protokolu Usuniecia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru

Koncowego przedmiotu umowy.

Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wlaécicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres: 60 miesiecy, liczac od daty podpisania
Protokolu Konicowego Odbioru przedmiotu umowy - dotyczy rob6t budowlanych;
Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na instalacje i zastosowane materialy na okres...........
miesiecy, liczac od daty podpisania Protokolu Koficowego Odbioru przedmiotu umowy dotyczacej
zamontowanych urzadzen, chyba ze producent danego urzadzenia udziela dluzszej gwarancji -
wowczas obowiazuje termin okre$lony w gwarancji producenta.
Okres gwarancji udzielonej przez producenta Wykonawca potwierdzi - dostarczonymi
Zamawiajgcemu - dokumentami (certyfikatami) gwarancji jakoSci. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien, tj. z gwarancji producenta, czy
tez z gwarancji Wykonawcy.
Jezeli wykonane prace lub materialy nie beda zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt, niezwlocznie dokonaé wszelkich niezbednych
napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie
dokonywania odbioru konicowego oraz bez mozliwo$ci podnoszenia zarzutow z tytulu wadliwos$ci
projektu budowlanego.
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajacej z niej

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajacego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byla juz jednokrotnie naprawiana.

W razie usuniecia zgloszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
ke. Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgloszenia lub w innym
dluzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreSlony.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci, wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

Jezeli pomimo trzykrotnego usuniecia wad, przedmiot umowy w dalszym ciagu ma wady,
Wykonawca zobowiazuje sie do ponownego wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy.
Termin ponownego wykonania wynosi 14 dni kalendarzowych i biegnie od dnia zawiadomienia
Wykonawcy o wystapieniu czwartej wady. Termin usuniecia wady moze ulec wydluzeniu jezeli
usuniecie wady w terminie 14 dni kalendarzowych nie bylo mozliwe z przyczyn technicznych lub
technologicznych. Dodatkowy termin usuniecia wady strony ustalaja w drodze porozumienia. Okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w jakim przedmiot umowy nie mogt by¢ wykorzystywany w
pelnej funkcjonalnoéci z powodu wady.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie na nowo, w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie
wynikajacym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajacemu karcie gwarancyjnej), lub w terminie
okre$lonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony
postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej
zgody sadu.

Zamawiajagcy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakoSci zamontowanych, wbudowanych lub
zainstalowanych urzadzen, materialow lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robét objetych
Umowa, jak rowniez przedstawienia mu wynikéw tych badan. Jezeli wymagane s3 instrukcje obslugi
i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen, materialéw lub
instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyé¢ przedmiotowe
instrukcje najp6zniej w dniu Koncowego Odbioru Rob6t danego etapu Inwestycji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowiazywania gwarancji jako$ci wad ukrytych,
ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robét danego etapu
Inwestycji, zobowigzany jest do ich zgloszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uplywem
45 (stownie: czterdziesci pie¢) dni od ich wykrycia. Brak zgloszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytulu gwarancji jakosci.

W razie nieuznania zgloszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest
on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pi$émie
niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgloszonej w ramach gwarancji reklamacji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajacego z listy bieglych
rzeczoznawcow prowadzonej przez wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad Okregowy. Koszty tej

opinii ponosi Strona przegrywajaca spor reklamacyjny.
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23.

24.

25.

26.

2.

Usuniecie zgloszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokolem.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad moze wedlug wlasnego wyboru zazada¢ od Wykonawcy
usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych, ktérych
nie mozna bylo stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robdét danego etapu
Inwestycji, zobowiazany jest do ich zgloszenia Wykonawcy na pi$émie nie p6Zniej niz przed uplywem
60 (stownie: sze$édziesiat) dni od ich wykrycia. Brak zgloszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystapié do usuwania zgloszonych w okresie rekojmi wad
niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia i usuna¢ je niezwlocznie nie p6Zniej jednak niz:

1) w terminie 14 (slownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym mozliwosci techniczne Wykonawey i inne
obiektywne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na termin usuniecia zgloszonych wad,

2) w terminie 7 dni (slownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;j.

27. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, wady te usunie Zamawiajacy obciazajac pelnymi kosztami

ich usuniecia Wykonawce, w tym oplaty zwiagzane z udzielonymi bonifikatami z tytulu kosztéw czynszu

najmu.

28

w

. W przypadku wystapienia wad bezposrednio zagrazajacych zdrowiu, Zyciu lub mieniu, Zamawiajacy

ramach udzielonej gwarancji jakoSci jest uprawniony, bez zachowania procedury okre$lonej w

niniejszym paragrafie, do niezwlocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca

zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub

innego dokumentu ksiegowego wskazujacego na wysoko$¢ poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

§13

GWARANCJA NA INSTALACJE I ZAMONTOWANE URZADZENIA I WYPOSAZENIE

. Wykonaweca jest zobowigzany do wykonywania bezplatnego serwisu gwarancyjnego instalacji oraz

urzadzen w okresie gwarancji, ktory wynosi ...... miesiecy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do $wiadczenia przegladéw serwisowych przedmiotu zamoéwienia

minimum raz w roku chyba, ze gwarancja producenta wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych

- przez okres udzielonej gwarancji w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie za przeglady serwisowe przez caly okres gwarancji udzielony przez Wykonawce,

obejmuje wszelkie koszty niezbedne do poniesienia, aby Zamawiajacy zachowal uprawnienia z
gwarancji producenta urzadzenia i zostalo skalkulowane w kwocie, o ktorej mowa w § 15 ust.2

Umowy.
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. Przeglady beda potwierdzane protokotem podpisanym przez wykonawce oraz przedstawiciela
zamawiajacego zawierajacym w swojej treéci wszelkie ustalenia poczynione w czasie serwisu.
. Po wykonaniu przegladu serwisowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu, pisemne
zestawienie stwierdzonych wad oraz uzgadnia sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady zostaly
stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji wykonawcy usuwa je bezplatnie.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za prawidlowe wykonywanie okresowych przegladow
serwisowych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli zleci wykonywanie
przegladoéw serwisowych podwykonawcom.
. Niewykonanie przegladéw serwisowych w ciagu 12 miesiecy od dnia wykonania przedmiotu
zamoOwienia a po6zniej w przeciggu 12 miesiecy od poprzedniego przegladu serwisowego powoduje
naliczanie Wykonawcy kar umownych za opdznienia w wysoko$ci 100 z} za kazdy dzien opdznienia
wykonania przegladéow serwisowych. Jezeli op6Zznienie w wykonywaniu corocznych przegladow
serwisowych wyniesie ponad 30 dni zamawiajacy ma prawo na koszt wykonawcy dokona¢ przegladu
serwisowego u innego podmiotu i obcigzy¢ kosztami Wykonawce bez obowigzku uzyskania
upowaznienia sagdowego.

. Zakres serwisu gwarancyjnego obejmuje :

a. konserwacje okresowa;

b. serwis ciggly awaryjny i eksploatacyjny.

9. Konserwacja okresowa:

a. Terminy przeprowadzania konserwacji okresowej: Wykonawca bedzie przeprowadzal
konserwacje okresowa w odstepach zgodnych z przepisami prawa lub z wytycznymi
producenta okre$lonych rozwiazan technicznych, przy czym pierwsza konserwacja
okresowa musi zostaé przeprowadzona w terminie nie p6zniejszym niz 6 miesiecy od
daty konicowego odbioru przedmiotu zamoéwienia

b. Zakres czynnoSci objetych konserwacja okresows:

1. sprawdzenie  stanu  technicznego poszczegblnych elementéw
instalacjii sieci odbiorczych w pomieszczeniach,

2. ustalenie rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego
kosztu ich naprawy biezacej

3. okreslenie kolejnoéci wykonywanych robot
ustalenie  Srodkéw  zapewniajacych  wlaSciwg  eksploatacje
(wyprzedzajace zamo6wienia materialowe).

10. Serwis ciagly awaryjny i eksploatacyjny instalacji oraz urzadzen obejmuje usuwanie awarii,
usterek, zaklécen w pracy, wykonywanie napraw, wszystkich wymian osprzetu, czedci
zamiennych, urzadzen, podzespoléw, elementéw instalacji i wyposazenia instalacji oraz
urzadzen.

11. Serwis ciggly awaryjny i eksploatacyjny odbywa sie na wezwanie Zamawiajacego - telefoniczne,
pisemne, faxem lub e-mail o kazdej porze doby — niezaleznie od tego czy jest to dzien roboczy

czy Swigteczny.
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12. Czas reakeji serwisu ciaglego awaryjnego i eksploatacyjnego — w ciagu 1 godziny od wezwania
przystapienie do usuwania awarii, usterek, zaklécen w pracy, wykonywania napraw, wszystkich
wymian osprzetu, czedci zamiennych, urzadzen, podzespoldéw, elementéw instalacji i
wyposazenia instalacji oraz urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

13. Materialy i czeSci zamienne do konserwacji okresowej dostarczy Wykonawca w ramach swojego
wynagrodzenia Umowy. Materialy i czeSci zamiane oraz naprawy wynikajace z przyczyn, za
ktoére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zapewnia bezplatnie wszystkie materialy, w tym materialy zuzywajace sie jak filtry
itp. oraz czeSci zamienne, urzadzenia, podzespoly, elementy instalacji i wyposazenia instalacji
oraz urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla potrzeb serwisu gwarancyjnego.

15. Z przeprowadzonych prac objetych konserwacja okresowa Wykonawca zobowigzany jest
sporzadza¢ i przekazywac do potwierdzenia Zamawiajacemu bez wezwania raporty z wykonania
konserwacji.

16. Szczegbdlowe zasady realizacji Gwarancji okresla Zalacznik nr 2 do Umowy

814

OBSLUGA SERWISOWA W OKRESIE GWARANCJI

Przeglady konserwacyjne i umowy serwisowe.

1. Jesli w ramach prac wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy,
materialy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odplatnego, obligatoryjnego serwisowania
i/lub konserwacji przez autoryzowane jednostki, Wykonawca zobowiazany jest do zawierania umow
na ten serwis i/lub konserwacje i do ponoszenia kosztéw z tym zwiazanych przez okres gwarancji.
Wykonawca odpowiada za terminowe serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji.

2. Prace serwisowe (w tym konserwacyjne) Wykonawcy w zakresie kazdego z urzadzen podlegajacych
serwisowi musza by¢ realizowane przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia
oraz nie moga w zadnym przypadku, narusza¢ gwarancji udzielonej przez producenta tych urzadzen.
W przypadku naruszenia gwarancji producenta z winy Wykonawcy, zapewni on ze swej strony, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w miejsce producenta, gwarancje na analogicznych zasadach i
okresie, jak gwarancje producenta.

3. Prace konserwacyjne oraz naprawy moga odbywaé sie po uprzednim uzgodnieniu terminu z
Zamawiajacym. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie o planowanym terminie
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub serwisowych z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiajacy potwierdzi lub wyznaczy inny termin wykonania powyzszych robét w ciagu trzech dni
roboczych od otrzymania powiadomienia.

4. Uslugi serwisowe $wiadczone beda pod adresem przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku

mozliwo$ci dokonania naprawy pod adresem przedmiotowej inwestycji, Wykonawca zabierze wadliwe
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urzadzenie lub element do serwisu na podstawie protokolu podpisanego przez Strony — od tego
momentu pelng odpowiedzialno$é za urzadzenie/cze$é przedmiotu Umowy przejmuje Wykonawca, az
do momentu ponownego zainstalowania naprawionego urzadzenia/cze$ci w miejscu pierwotnej
instalacji, ktére rowniez potwierdzone zostanie stosownym protokotem. W przypadku zaistnienia takiej
koniecznoSci Wykonawca wdrozy rozwigzanie zastepcze .\5.Zamawiajacy jest uprawniony do
zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym czasie w trakcie obowigzywania okresu
udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego niezwlocznego
usuniecia zgloszonych mu wad w tym réwniez polegajacego na naprawie lub na wymianie wadliwego
elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na usunieciu wszelkich szkéd bedacych normalnym

nastepstwem tych wad.

§15
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja warunkéw zamoéwienia oraz oferta
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Zawykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie :

1) brutto W WySOKOSCI : ceeceesreecseessescnessacssescsnnnee

stownie:

2) Warto$€ NEtto WYNOSI © c.vveevueeeeiieeiieeeeeseeecte e e z}
STOWIIIE! <.ttt ettt et et st s b st st sabe st e e e e e e ebaen
w tym:

2.1 Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) Strony ustalajg

wynagrodzenie :

- Drutto W WYSOKOSCI : ..veeeereeeieiiiecieecee et see e ae e z}
SIOWIIE: ..ottt

- WAarto$€ NETEO WYNOSI 1 cevuvieeciieeciieeieeeeecteecre e e ee e e e eaea z}
SIOWIIIE: ..ottt e ae e

2.2 Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2ust. 2 pkt. 2) Strony ustalaja

wynagrodzenie :

- brutto W WySOKOSCI ¢ .eevvereenniieciiniinieeie et z}
STOWTIIE: ..eiiiiiiieiee e

- WAarto$¢ NEtO WYNOSI 1 cocuveeeieeeiiecieecie et z}
STOWIEE! <.ttt ettt et et saa e
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3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej obejmuje calo$¢ kosztdéw zwigzanych z kompleksowa
realizacja zadania zgodnie z zapisami specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacja
przetargowa.

4. Wynagrodzenie obejmuje réowniez koszty robocizny, materialéw, w tym wszystkie urzadzenia,
wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzetu $srodkdw transportu technologicznego
niezbednych do wykonania zamdéwienia, wynikajace wprost z dokumentacji jak réwniez koszty
nieujete w dokumentacji, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia, w tym m.in.: koszty
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
koszty zwiazane z uzyskaniem pozwolenia ZDiUM na zajecie pasa drogowego, w tym opracowanie
projektu organizacji ruchu zastepczego (o ile bedzie to konieczne), koszty zagospodarowania
odpadéw, koszty ubezpieczenia budowy, koszty prac towarzyszacych (takich jak roboty
przygotowawcze, porzadkowe, wycinka drzew i krzewow), koszty wymaganych decyzji, wszelkich
prob i badan, koszty zwiazane z odbiorem przylaczy medidw, opinii, koszty dokumentacji
powykonawczej i dokumentéw odbiorowych i inne.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robot
lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej lub robo6t nie
wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, ale niezbednych w §wietle wiedzy technicznej i ich
nieujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przysluguja wzgledem Zamawiajgcego
zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegolnos$ci roszcezenie o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia jest dolaczenie do faktury,
o$wiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcow lub dolaczenie do faktury dowodoéow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 19
Umowy, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot, tj.:

1) kopii faktury wystawionej Wykonawcy wraz z kopia przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty zgodnego =z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem, lub

2) kopii faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce lacznie z kopig
przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty zgodnego z
przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce za zgodno$é z
oryginalem, lub o§wiadczenia podwykonawcy,

3) do faktury koncowej o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy w calosé
wymagalnego wynagrodzenia, w formie oryginatu, lub

4) dowodu zaplaty wynagrodzenia lub o§wiadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od
podwykonawcy w calo$ci wymagalnego wynagrodzenia, w formie oryginatu.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w
ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane nie pozostajac w op6Znieniu w jej zaplacie — w czedci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu

przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

. Wykonawca faktury bedzie dorecza¢ je na adres Zamawiajacego przy ul. Stanistawa

Przybyszewskiego nr 102/104 lub na Platforme Elektroniczng Fakturowania pod adresem
https//brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/adres PEF faktury.tbs , wraz z zalgczonym podpisanym
przez Strony protokotem odbioru koncowego — najp6zniej w terminie 7 dni od daty podpisania

protokotu odbioru koicowego.

. Platno$¢ dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze,

ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust.2 pkt.13 ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz.U z 2020 r.
poz. 685 ze zm.) tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotéw.

Zamawiajacy dokona platnoSci za wykonanie przedmiotu Umowy, na podstawie prawidlowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym, finansowym i formalno-prawnym faktury, w terminie
nie dluzszym niz 30 dni od daty jej otrzymania od Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi
zgodnie z § 15 ust. 6Umowy.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191, dalej — ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 11, Wykonawca jest obowigzany do wyslania
jej do Zamawiajacego za posSrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej — ,PEF”).
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, , w sposob
umozliwiajacy Zamawiajagcemu zapoznanie sie z jej treécia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajacego.

Za dzien zaplaty przyjmuje sie kazdorazowo dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W treéci kazdej z faktur Wykonawca zamieSci numer oraz date zawarcia Umowy wraz z informacja
o protokole odbioru, stanowiacym podstawe do jej wystawienia. Treé¢ faktur bedzie kazdorazowo

uzgadniana z Zamawiajacym.

§16
ZALICZKI

Zamawiajacy przewiduje udzielanie Wykonawcy zaliczek w wysokoSci nie wiekszej niz 10% warto$ci
wynagrodzenia na poczet wykonania cze$ci zamowienia — na pisemny wniosek Wykonawcy, przy
czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiajacego wymaga przedstawienia dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji cze$ci zamoOwienia, za ktéra zaliczka zostala wyplacona, wedlug

nastepujacych zasad:
1) Zamawiajacy bedzie zadal wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez wzgledu na
wysoko$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w kwocie réwnej kwocie

wnioskowanej zaliczki

Umowa roboty budowlane - wzér

35



2.

2)

3)

4)

zabezpieczenie, o ktéorym mowa w pkt 1 moze zostaé wniesione w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie to musi by¢ wniesione najpdzniej na 3 dni przed przewidywana data
udzielenia zaliczki;

warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajacego jest zlozenie pisemnego wniosku
przez Wykonawce, w ktérym wskaze on zakres prac, ktorych finansowanie pokryje z
udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wyplate zaliczki. Decyzja
Zamawiajacego bedzie udzielona bez zbednej zwloki. Zaliczka moze by¢ przekazywana
w transzach. Wyplata zaliczki nastapi po przedlozeniu przez Wykonawce faktury
zaliczkowej i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt 1;

rozliczenie zaliczki bedzie nastepowalo poprzez wystawienie przez Wykonawce faktur
za wla$ciwie wykonane i odebrane roboty budowlane, na poczet ktérych udzielono
zaliczek: Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
Wykonawce wlaéciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
faktur za wykonanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym robo6t
budowlanych wraz z protokolem ich odbioru. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym
terminie spowoduje niezwloczne wystgpienie Zamawiajacego do Gwaranta o jej zwrot

w wysoko$ci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
wykonywania Umowy.

Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki moze nastapi¢ w przypadku, gdy Wykonawca wykaze,
ze wykonal zaméwienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania czeSciowego zamowienia, przy czym
kolejnych zaliczek Zamawiajacy moze udzielic pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz

wykonal zamoéwienie w zakresie wartoSci poprzednio udzielonych zaliczek.

§17
ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe rozliczenia robdt objetych niniejsza Umowa beda stanowily potwierdzone przez

branzowego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Inzyniera Rezydenta Protokoly

Zaawansowania Wykonanych Robét wedlug procentowego zaawansowania element6w ustalonych

w z Formularzu Ofertowym Zalacznik nr 1 do Umowy.

Wzoér Protokolu Zaawansowania Wykonanych Robo6t, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie ustalony

miedzy Stronami w trybie roboczym, z zastrzezeniem ze bedzie on zawierat elementy i wyceny

zgodne z Formularzem nr 1.1 do oferty Wykonawcy oraz HRF stanowigcego Zalgcznik nr 7 do

Umowy,
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Faktury przejSciowe beda wystawiane przez Wykonawce nie czeSciej niz raz w miesiacu.

Suma faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;.

Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie p6zniej niz po uptywie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia
podpisania Koncowego Protokolu Odbioru.

Zaplata naleznosSci Wykonawcy wynikajgcych z faktur przejSciowych i faktury koncowej nastapi
zgodnie z § 15 Umowy.

§ 18
[W PRZYPADKU WYKONYWANIA CZESCI ROBOT PRZEZ PODWYKONAWCOW]
ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Podwykonawce beda stanowily potwierdzone przez

Branzowego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Inzyniera Rezydenta oraz Zamawiajacego

Protokoly Zaawansowania Wykonanych Rob6t wedlug procentowego zaawansowania elementow

ustalonych w HRF.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowily Protokoly

Zaawansowania Wykonanych Robét potwierdzone przez Kierownika Budowy, Wykonawce I

Inspektora Nadzoru.

. Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartoéci rob6t wykonanych

przez Wykonawce wlasnymi sitami.

Suma faktur przejéciowych Podwykonawcy nie moze przekroczyé 90% warto$ci wynagrodzenia

okre§lonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

Pozostale do zaplaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i Podwykonawcy, zostanie ujete w

fakturach koncowych wystawionych odpowiednio przez Wykonawce i Podwykonawce po

zakonczeniu robo6t bedacych przedmiotem odbioru koncowego. Fakture koncowa Wykonawca i

Podwykonawca wystawia nie pdzniej niz po uplywie 7 (stownie: siedem dni) dni od dnia podpisania

Koncowego Protokotu Odbioru.

. Faktury przejSciowe oraz faktura koncowa Podwykonawcy musza byé¢ sprawdzone i zaakceptowane
przez Wykonawce.

. Zaplata nalezno$ci Wykonawcy i Podwykonawcy wynikajacych z faktur przejSciowych i faktur
konicowych nastapi zgodnie z § 15 Umowy.

. Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach

umowy, rozumie sie roboty dostawy i ushugi, ktore sg wykonywane na podstawie umowy o

podwykonawstwo.

§19
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze przy realizacji przedmiotu umowy nie bedzie/bedzie* positkowal

sie innymi podmiotami, zwanymi dalej Podwykonawcami.
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2. Wykonawca o$§wiadcza, ze nastepujacy zakres prac zostanie powierzony
Podwykonawcom:
1)
2) ...
3)
3. Kazda umowa zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg na warto$éc robot ustug lub
dostaw, o wartoSci przedmiotu umowy wiekszej niz 50 ty$. zI wymaga przed jej zawarciem
zatwierdzenia Inzyniera Kontraktu.
4. Wynagrodzenie laczne wynikajace z zawartych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami
umoéw, nie moze przekraczac¢ wartoSci przedmiotu Umowy okre$lonej w § 15 ust. 2, a ich zakres
musi by¢ tozsamy z zakresem, jaki obejmuje przedmiot Umowy.
5. Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia, badz, w przypadku powierzenia Podwykonawcy/-
om cze$ci robdt objetych zakresem Umowy, zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1320 ze zm.), os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia nastepujace czynnoéci
opisane w § 10 ust. 1 Umowy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania wymagan opisanych w § 10 ust.2.
Uprawniony jest w szczeg6lnoSci do:
a) zadania wykazu os6b wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1-38
b)  zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow,
o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
c) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci co do spelniania wymogbéw, o ktorych
mowa w ust. 6 lit a) niniejszego paragrafu.
d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed przystapieniem do wykonania Umowy, poda Zamawiajgcemu
nazwy iflub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  podwykonawcoéw
i os6b do kontaktu z nimi (o ile sa juz znane), zaangazowanych w roboty budowlane
lub ushugi, stanowigce przedmiot niniejszef Umowy oraz zawiadomi Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych tych podwykonawcow w trakcie realizacji Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelienia
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolal sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamoéwienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2)

3)

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie
czeSci zamoOwienia, Wykonawca zobowiazuje sie na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢
o$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125ust. 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowiazuje sie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia mu
wykonania cze$ci Umowy.

Powierzenie wykonania czeSci Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie
z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowiazuje sie do przedkladania Zamawiajacemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca zobowiazuje sie do przedkladania Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze jej zmian — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedlozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmian, a takze
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy, nie zglosi na pi$émie odpowiednio
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapisy ust. 12-14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajagcemu pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 15
ust. 2 pkt. 1 Umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,- zl.

Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust.13 niniejszego paragrafu,
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do :

uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty budowlane;
przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i projektu jej zmian, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian -

w terminie 7 dni od jej zawarcia;
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4) ustalenia terminu zaplaty wynagrodzenia, nie dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku;

5) umowa zawierana z podwykonawca moze zawiera¢ jedynie forme lub formy zabezpieczenia
wykonania zobowigzania z katalogu wskazanego w art. 450 ust. 1 PZP

18. Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ w umowie z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego

paragrafu, postanowienia informujgce podwykonawce, ze :

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedlozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, nie zglosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedlozenia mu przez Wykonawce kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na pi$mie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

3) Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ w umowie, o ktoérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
postanowienia zobowiazujace podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo
postanowien, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 stosowanych odpowiednio.

19. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

20. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozonag

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku

uchylania sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych

po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaplata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposSredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do

wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo
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3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaplaty = podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, lub konieczno$é dokonania bezposrednich

zaplat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

26. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czeéci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czeSci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmienié podwykonawce.

27. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
112 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 20
ZAWIERANIE UMOW Z DALSZYMI PODWYKONAWCAMI

1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy, przy czym:

1) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo;

2) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie =zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od jej zawarcia, przy czym:

1) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do umowy
o0 podwykonawstwo;
2) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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3. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny spelniaé¢, pod
rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen, nastepujace wymagania:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze by¢
krotszy niz okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego; Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowigzany winien by¢ nadto, do udzielania bezpoérednio
Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na ww. warunkach;

2) termin platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

3) zakres robét okre§lony w umowie o podwykonawstwo musi wynikaé¢ z zakresu robot
okreslonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie
moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawea z uwzglednieniem zakresu rob6t wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) termin wykonania robdt okre§lony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy, niz
termin wynikajacy z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

6) sposéb wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
ze szczegblowym opisem przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 Umowy, oraz niniejsza
Umowa3.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sga dostawy lub ushlugi, oraz ich zmian,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci Umowy. Umowa
zawierana z podwykonawca moze zawieraé jedynie forme lub formy zabezpieczenia wykonania
zobowigzania z katalogu wskazanego w art. 450 ust. 1 PZP

4. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

5. Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze $srodkoéw wlasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o
protokol odbioru robét oraz dowod zaplaty lub oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznoéci za zrealizowane roboty,
przy czym
1) brak o$wiadczenia lub dowodu zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje

wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czeSci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy do czasu ich przedlozenia;

2) w przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zmawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2,dotyczy wylacznie naleznoSci powstalych po

przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo.

7. BezposSrednia zaplata Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

10. W

przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)

2)

3)

nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego, co
do wysokoSci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie bedzie stanowila podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 21
KARY UMOWNE

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za opOzZznienie w przekazaniu Szczegdlowego Harmonogramu — w wysokoSci 0,001%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust 2 Umowy za wykonanie zamodwienia, za kazdy
dzien opdzZnienia, liczac od drugiego dnia opdZnienia;

za op6Znienie w przekazaniu Wykazu podwykonawcow — w wysokoéci 0,001% wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa w § 15 ust 2 Umowy za wykonanie zamdwienia, za kazdy dzien
opbzZnienia, liczac od drugiego dnia op6znienia;

za opbznienie w realizacji kazdego z Etapéw — w wysoko$ci 0,05% wartoSci wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 15 ust 2 Umowy za kazdy dzien op6znienie w odniesieniu do HRF

z tytulu odstapienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokoSci 40% wartoSci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 15 ust. 2

Umowy;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji zamoéwienia z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 40% wartoSci wynagrodzenia okre§lonego w § 15 ust. 2
Umowy;

za opOznienie w usunieciu wad w zakresie robot wykonywanych w okresie rekojmi i gwarancji —
w wysokosci 0,05% wartoSci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 15 ust. 2 Umowy, za kazdy
dzien op6znienia liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

za powierzenie wykonania czesci lub calosci robot, niezgloszonemu lub niezatwierdzonemu
zgodnie z warunkami Umowy Podwykonawcy — w wysokoSci 1 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

za pobdr energii elektrycznej z innych Zrodel niz wskazane przez Zamawiajacego — w wysokoéci
1 500,00 zl za kazdy taki przypadek;

za nienalezyte wykonywanie obowiazkéw wynikajacych z zalecen inspektoréw nadzoru - w
wysokoSci 1 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

za nienalezyte wykonywanie obowiazkow okreSlonych w § 4 ust. 2 pkt 7 Umowy w wysoko$ci
10 000 zl za kazdy taki przypadek oraz za istotnie nienalezyte wykonywanie obowigzkow
okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy w wysokosci 10 000 zl za kazdy taki przypadek;

za nienalezyte wykonywanie obowiazkéw okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 12, 17 Umowy w wysokos$ci
1 000 zt za kazdy taki przypadek;

za naruszenie innych obowiazkéw okreslonych w § 4 Umowy w kwocie 1 500 zl za kazdy
stwierdzony przypadek;

za przekroczenie terminu, o ktérych mowa w § 15 ust. 8 Umowy — w wysokoéci 500,00 z} za
kazdy dzien opdZnienia;

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia brutto przypadajacego za
wykonanie robét, okre$lonego odpowiednio w § 15 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6Znienia w
zaplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,03% wynagrodzenia brutto
przypadajacego za wykonanie roboét, okreslonego odpowiednio w § 15 ust. 2 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,03% wynagrodzenia brutto przypadajacego za wykonanie
robot, okre$lonego odpowiednio w § 15 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

za opdznienie w usunieciu Usterek— w wysokoSci 0,0005% wartos$ci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy za wykonanie zamo6wienia okre$lonego w § 15 ust. 2 Umowy, za kazdy
dzien op6znienia liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie Usterek
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,02% wynagrodzenia

brutto przypadajacego za wykonanie robét, okreSlonego w umowie o podwykonawstwo, za
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kazdy dzien opdznienia od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania

zmiany
Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwloke w realizacji Robot w
stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystapienia zwloki o wiecej niz 9o dni
w realizacji Rob6t w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajacy moze, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy oraz zleci¢ mu
wykonanie cze$ci Roboét, bez koniecznoSci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia
sadowego i koniecznoéci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na zniwelowanie zwloki
w realizacji Rob6t, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku wprowadzony przez
Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy, z tym ze zakres prac, jego
wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie ustalal Zamawiajacy i dany
podwykonawca. Platno$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy bedzie regulowana bezposrednio
przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy wyplacone przez Zamawiajacego,
bedzie potracone z kazda naleznoscia jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Jezeli zwloka w usunieciu wad i usterek przekroczy 7 dni, Zamawiajacy upowazniony bedzie do
usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekal z realizacja
napraw gwarancyjnych, wad i usterek, co spowoduje, ze Najemca lokalu wystapi o bonifikate z
tytulu nieodstepnos$ci lokalu badz jego czeSci, Zamawiajacemu przystuguje roszczenie o zwrot
utraconych korzysci rownych wysoko$ci bonifikaty.
Zaplata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wylacza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego kare lub kary umowne, w przypadku, gdy
szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazku wynikajacego z
Umowy przekracza wysoko$¢ pobranej kary umowne;j.
Zamawiajacy moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogo6lnych
okre$lonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnoSci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od
Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody oraz roszczenia osbéb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy, lub nie dolozenia nalezytej
starannoSci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary lub kar umownych
w szczegblnosci przewidzianych na okoliczno$é odstapienia od Umowy.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary. W razie op6znienia w zaplacie
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznoéci przystugujacej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode. Zamawiajacy
uprawniony jest réwniez do potracenia wierzytelnoéci jeszcze niewymagalnej, za zgodng

Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

1.

Ilekroc Umowa zastrzega prawo Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w razie
niedochowania terminu realizacji obowigzkéw wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy przed
ewentualnym naliczeniem kar dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce wyjasnien wraz z
dowodami, ze powyzsze niedochowanie terminu nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi winy.

Stosowne wyjasnienia wraz z dowodami Wykonawca przekazuje w dniu realizacji opdznionych
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, przy czym, Wykonawca w przypadku powziecia wiadomoéci o
mozliwoSci wystapienia op6Znienia informuje niezwlocznie (nie pbzniej niz w przeciaggu 10 dni
kalendarzowych) o tej okoliczno$ci Zamawiajacego.

W razie uznania dowodéw przedlozonych przez Wykonawce za niewystarczajace, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ ich uzupelmienia przez Wykonawce. W piSmie dot. uznania dowodow za
niewystarczajace Zamawiajacy wskazuje argumenty nieuznania przedstawionych $rodkow
dowodowych.

Wykonawca ma prawo do wniesienia zastrzezen w formie pisemnej dot. zasadno$ci naliczenia kary
umownej z przyczyn okres§lony w §21 ust. 1 z zachowaniem zasad okre§lonych w ust. 7-9 niniejszego
paragrafu.

Maksymalny czas trwania procedury reklamacyjnej wskazanej w pkt 7-10 bedzie nie dluzszy niz 21
dni od dnia ustania przyczyny opdznienia/ zwloki lub terminu pierwotnie okre$lonego jako termin
realizacji umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynikajacych z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie przekroczy

50% warto$ci wynagrodzenia § 15ust. 2 niniejszej Umowy.

§ 22
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje sie ubezpieczy¢é budowe od ryzyk budowlano-montazowych na
caly okres realizacji Umowy do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. Suma

ubezpieczenia winna by¢ nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto okreslone w § 15 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

. Uwierzytelniona przez siebie kopie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego dotyczacego

przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, pod rygorem odstapienia od Umowy przez

Zamawiajacego, z winy Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania terminu dodatkowego.

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢, w terminie 3 dni,

od doreczenia zadania, cesji uprawnien z polisy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
kredytujacego inwestycje, opisanej w § 2 ust. 1 Umowy, z rownoczesnym okazaniem Bankowi
oryginalu polisy ubezpieczeniowej. W przypadku niedokonania cesji uprawnien z polisy
Ubezpieczeniowej, Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy,

bez koniecznoéci wyznaczania terminu dodatkowego.
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4. W sytuacji zmiany wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 15 ust. 2 Umowy, Wykonawca przedlozy

10.

11.

Zamawiajacemu za poSrednictwem poczty elektronicznej uwierzytelniona przez siebie kopie
dokumentu ubezpieczeniowego, badZ kopie nowej polisy wraz z dowodem wniesienia stosownej
oplaty w terminie 5 dni od podpisania aneksu do umowy o roboty budowlane, jednakze nie péZniej

niz do ostatniego dnia terminu obowigzujacego ubezpieczenia.

. W sytuacji zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 Umowy

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu za posrednictwem poczty elektronicznej, uwierzytelniong
przez siebie kopie dokumentu ubezpieczeniowego badZz kopie nowej polisy wraz z dowodem
wniesienia stosownej oplaty w terminie do ostatniego dnia terminu wczeéniej obowiazujacego

ubezpieczenia.

. Tre$¢ polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego kazdorazowo powinna zostaé przed

podpisaniem uzgodniona z Zamawiajacym. Projekt przedmiotowych dokumentéw nalezy przestaé
mailem. Zamawiajacy na sprawdzenie przedmiotowych dokumentéw i odpowiedZ ma 3 dni od daty
otrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadana w okresie trwania umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej (OC), w zakresie prowadzonej dzialalnoéci
gospodarczej, w ktorej rodzaj dzialalnoéci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac
wykonywanych w ramach Umowy. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé ubezpieczenia na wlasny
koszt przed zawarciem umowy.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, obja¢ powinien
odpowiedzialnoé¢ cywilng Ubezpieczonych z tytulu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$é
deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody wyrzadzone przez wyprodukowany produkt (o ile ma zastosowanie). Ochrong objete zostang
szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim.

Kopie aktualnej polisy OC wraz z dokumentem potwierdzajacym zaplate skladki, potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginalem Wykonawca zlozyl na zgdanie Zamawiajgcego w trakcie procedury
przetargowej, jako Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona.

Potwierdzone za zgodno$é¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie kolejnych polis OC lub innych
dokumentow ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem zaplaty skladki, Wykonawca zobowigzuje
sie przedklada¢ Zamawiajacemu na biezgco przez caly okres realizacji Umowy.

Przedmiotowe dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 i 10 Wykonawca przekaze drogg elektroniczng w
terminie do ostatniego dnia obowigzywania wczeéniejszej polisy. Natomiast dowody kolejnych
platnosci rat sktadki za ubezpieczenie, Wykonawca przesle droga elektroniczng w terminie do dnia
zaplaty danej raty wskazanej w polisie. Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu ( pocztg
tradycyjna, kurierem lub w inny sposéb) papierowg wersje ww. dokumentéw, po$wiadczonych za
zgodnoé¢ z oryginalem w terminie do 14 dni od daty przekazania danego dokumentu do

Zamawiajgcego poczta elektroniczng, chyba ze polisa zostanie wystawiona w formie elektroniczne;j .
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12. W przypadku nie dotrzymania terminu, o ktérym mowa w ust. 11, kazdy dzien zwloki w dostarczeniu
polis Zamawiajacy naliczy kare w wysoko$ci 400,00 zlotych (slownie: czterysta zlotych i 0 groszy) za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

13. Wykonawca o$wiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spelniaja a
ubezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 3 spelni nastepujace warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy:

a)ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu
prowadzonej dzialalnoéci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody
wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz
powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania,
wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajacymi objecie ochrona
ubezpieczeniowa szkéd wyrzadzonych przez podwykonawcéw, w tym
odpowiedzialno$é wzajemna oraz szkod powstalych w mieniu powierzonym, a
takze klauzula tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 5 mln zl (stlownie: pie¢ milionow

zlotych),

c¢) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania koncowego

protokotu odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad danego etapu Inwestycji.
2) w zakresie ubezpieczenia rob6t budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu
Umowy:

a)ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu
(EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do
specyfiki realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowa
wszelkich prac budowlano-montazowych w tym préb i testéw, personelu
wlasnego, wszystkich podwykonawcow, sprzetu i pozostalego mienia bedacego
pod kontrola Wykonawcy oraz szkdéd wyrzadzonych w mieniu otaczajacym,
stanowigcym wlasno$¢ Zamawiajacego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca
zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazly sie w szczegdlno$ci
klauzule dodatkowe:

i.  ubezpieczenia szkdd powstalych bezposérednio lub poérednio przez
pozar, uderzenie pioruna lub wybuch,

ii. ubezpieczenia szkéd powstalych kataklizmu w szczegdlnosci
huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi,
obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu $niegu i/lub lodu,
zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu
sadzy, uderzenia fali dZzwiekowej,

ii. ubezpieczenia usuniecia pozostalo$ci po szkodzie,

iv.  ubezpieczenia szkdd w czeSciach wadliwych,

Umowa roboty budowlane - wzér

48



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

v.  ubezpieczenia ryzyk producenta

vi. ubezpieczenia szkdd,
Vii. ubezpieczenia wstrzymania robo6t budowlanych,
Vviii. ubezpieczenia przedluzenia okresu ubezpieczenia,

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami oplacania skladek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umow

ubezpieczenia na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajacy bedzie mogl

dokona¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byl zapewnic.

Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie oplacajac skladki ubezpieczeniowe, bedzie mogl potraci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia

wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mogl
dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate skladek, w szczegdlnoSci uprawniony bedzie do
potracenia tych kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia wszystkich wad i usterek

stwierdzonych podczas konicowego odbioru Robét i podpisania protokolu koncowego danego etapu

Inwestycji, ryzyko Zamawiajacego stanowig:

1) zagrozenie powstania nieszczeSliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego
wlasno$¢ (z wylaczeniem Roboét, urzadzen, materialéw i sprzetu), ktére sa spowodowane:
zaniedbaniem, niedopelieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniona albo dzialajaca na mocy innej zawartej z nim
umowy,

2) zagrozenie powstania szkody w Robotach, urzadzeniach, materialach i sprzecie, w zakresie, w
jakim jest ona nastepstwem bledu Zamawiajacego, lub bedaca nastepstwem sily wyzszej.

Od daty podpisania protokolu koncowego odbioru Rob6t danego etapu Inwestycji, kazda szkoda

powstala w Robotach, urzadzeniach i materialach stanowi ryzyko Zamawiajacego, oprocz szkody

spowodowanej:

1) wada, ktdra tkwila w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robét,

2) wypadkiem zaistnialym przed data zakonczenia Roboét, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnoSciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakonczenia Robo6t

Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie

odpowiedzialno$ci cywilnej Podwykonawcow, w zakresie obejmujacym co najmniej realizowane

przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego
sprawcg szkody.

Wysoko$é sumy gwarancyjnej oraz limitow odpowiedzialnoSci dla niniejszego ubezpieczenia OC,

powinny wynosi¢ nie mniej niz:
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Mienie powierzone, w pieczy, pod dozorem lub kontrola

Poz. Limit odpowiedzialnos$ci
Suma gwarancyjna 5.000.000 z}
OC pracodawcy 100.000 z}
Szkody we wszelkich instalacjach, mediach, urzadzeniach podziemnych 1 000.000 z}
Czyste straty finansowe 500.000 z}
Mienie, na ktérym prowadzone s3 prace

1 000.000z}

21. Franszyzy, udzialy wlasne ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 oraz 2 powinny wynosi¢ nie wiecej

niz: 5.000 zl, a dla czystych strat finansowych: 10% naleznego odszkodowania minimum 10.000 zl}.

22, Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej: teren Polski.

23. Wylaczenia odpowiedzialnoSci sa dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem

rynkowym.

24. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, kopie dokumentu potwierdzajacego

zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie w terminie 7 dni

od zawarcia niniejszej Umowy.

§ 23

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

1. Nadzor inwestorski ze strony Inzyniera Kontraktu pelié beda Inspektorzy Nadzoru:

1) branza konstrukeyjno-budowlana: , upr. bud. nr , tel.
2) branza elektryczna: , upr. bud. nr , tel.
3) Branza sanitarna: , upr. bud. nr , tel.
4) Branza telekomunikacyjna: , upr. bud. , tel.
5) Inzynierem Rezydentem bedzie: , tel.

2.Kierownikiem budowy bedzie: . upr. bud. nr , tel.

do dnia zakonczenia czynnoS$ci odbioru czeSciowego robd6t stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy z wylaczeniem robo6t polegajacych na wydobyciu czeéci grodzic. Po tym terminie pelnic

bedzie funkcje kierownika rob6t ziemnych.

3. Kierownikiem robo6t elektrycznych bedzie: , upr. bud. nr , tel.

]
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4. Kierownikiem rob6t konstrukcyjno-budowlanych bedzie: , upr. bud. nr

, tel. ;
5. Kierownikiem robot sanitarnych bedzie: , upr. bud. nr , tel.
6. Kierownikiem robot telekomunikacyjnych bedzie: , upr. bud. nr , tel.
7. Geologiem bedzie: , upr. bud. nr , tel.
8. Koordynatorem ds. zieleni bedzie : , upr. bud. nr , tel.
9. Archeologiem bedzie: , upr. bud. nr , tel.
10. Dendrologiem bedzie : , upr. bud. nr , tel.
11. Pelnomocnikiem Wykonawcy do kontaktdéw bedzie , tel.

11. Wykonawca musi dziala¢ w spos6b bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowiazujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé¢ od skladania
publicznych o$wiadczenn na temat wykonywanych Robét lub Umowy bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego-

12. Wszyscy specjali$ci wymienieni w ust. 1 — 11, w swoich dzialaniach kierowa¢ sie winni
profesjonalizmem i dzialaniem w celu osiagniecia zamierzonego przedmiotu umowy, bez zbednej

zwloki i w sposdb umozliwiajacy realizacje niniejszej umowy.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wnibsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 15 ust. 2 Umowy, tj. kwote ................ z} (slownie ........ ) w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 70% zostanie zwrdcone w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciagu 15 dni po uplywie okresu gwarancji za
wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
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10.

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen,
Wykonawca musi zapewnié¢, aby obowiazywalo ono w sposob ciagly przez caly okres zwigzania z
umowa, tj. do dnia zakonczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi i gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w Prawie zamdéwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem -ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktéorym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia swoich roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, w przypadku jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy, niz wymagany
okres jego waznoS$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie po6zniej niz na 30 (trzydzie$ci) dni przed wygadnieciem waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu nie przedlozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w formie pienieznej poprzez
zrealizowanie dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie i wplacenie jej na swoj
rachunek bankowy. O dokonanej zmianie formy zabezpieczenia Zamawiajacy informuje

Wykonawce w formie pisemne;.

§ 25
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca nie podjat realizacji robét objetych
umowa w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia robét, wynikajacych z § 3 Umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do wypowiedzenia umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy:

1) Wykonaweca nie przedstawil Szczegblowego Harmonogramu w terminie okreslonym Umowsg;
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1) Wykonawca nie przedstawil Harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie okre§lonym
Umowag;

2) Wykonawca zaniechal realizacji rob6t przez okres dluzszy, niz 5 dni w stosunku do
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Szczegdlowego Harmonogramu;

3) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia nie wykonuje robdt zgodnie z
warunkami umownymi, wadliwie, w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne lub
spowodowal swoim dzialaniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikdow;

4) jezeli rozpoczecie lub zakonczenie poszczegoélnych Etapow lub caloSci przedmiotu Umowy
opoOznia sie tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdolal go ukonczy¢ w
terminach okre$lonych w HRF;

5) Wykonawca nie przystapil do wykonania Umowy w terminie 5 dni od daty jej zawarcia;

6) Wykonawca nie przedlozyl w terminie 10 dni dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy
ubezpieczenia lub nie wypelnia wszystkich obowiazkéw okreSlonych w warunkach
ubezpieczenia, o ktérych mowa § 22 Umowy;

7) Wykonawca nie zastosuje sie w wyznaczonym terminie do zalecen inspektoré6w nadzoru;

8) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz lub konieczno$ci bezpos$redniego dokonania zaplat na sume
wieksza niz 5% wartoSci umowy.

3. Zamawiajacy odstgpi od Umowy w przypadku:

1) zgloszenia wniosku o ogloszenie upadlo$ci Wykonawcy, ktéra uniemozliwia dalsza realizacje

przedmiotu umowy,

2) rozpoczecie przez Wykonawce procedury okreSlonej przepisami prawa zwigzanymi z
zakonczeniem dzialalno$ci gospodarcze;j.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze

zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp i art. 455 ustawy Pzp

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy
udzielil zamobwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
5. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp
iart. 455 Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czeéci, ktérej zmiana dotyczy.

6. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie
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wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

7. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca
ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robot, zabezpieczenia robét nie zakonczonych oraz
miejsca wykonywania rob6t. W ciggu 7 dni od dnia doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu umowy od umowy zostanie dokonana inwentaryzacja majgca na celu ustalenie wartosci
wykonanych robét, wedlug stanu na dzien odstapienia lub wypowiedzenia oraz przekazany zostanie
teren budowy. Sposdb odbioru rob6t przerwanych zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami w §5 i
6. Roboty, materialy lub sprzet oplacone przez Zamawiajacego stanowia, zgodnie z ustawa Pzp wlasnosé
Zamawiajgcego, w pozostalym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z Terenu Budowy.
W sktad komisji inwentaryzacyjnej wchodzi¢ bedzie rowniez przedstawiciel Wykonawcy.

8. Jezeli Wykonawca bedzie sie uchyla¢ od udzialu w inwentaryzacji, Zamawiajacy ma prawo wykonaé
inwentaryzacje we wlasnym zakresie, obcigzajac kosztami Wykonawce.

9. O$wiadczenie o odstapieniu od umowy, jak rowniez o§wiadczenie o wypowiedzeniu umowy, powinno
nastapic¢ w formie pisemne;j.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od caloSci lub czeSci umowy w przypadku, gdy
Wykonawca trzykrotnie nie dokonal zaplaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastgpi konieczno§¢ dokonania przez Zamawiajacego
bezposrednich zaplat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy.

11. Zlecenie rob6t Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego,
stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy o naruszeniu przez
Wykonawce obowigzku zlecenia rob6t podwykonawcom bez uprzedniego ich zgloszenia

12. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajagcemu w dniu przekazania terenu budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, sporzadzony w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie przepisy prawa. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce, planu bezpieczenstwa w
okreSlonym wyzej terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z winy

Wykonawcy, bez konieczno$ci wyznaczania terminu dodatkowego.

§ 26
PRZESEANKI ZMIANY UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy, moze nastepowaé wylacznie w granicach okre§lonych

w Ustawie Pzp i na zasadach okre§lonych ponize;j.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoéci, z
wylaczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajacego lub jego danych lub danych adresowych lub
zmiany numerdow telefon6w, zmiany danych Stron, w tym zmiany siedziby, adresu, nazwy lub adresu do

korespondencji, zmiany Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawa Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§é zmian postanowien
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Umowy w stosunku do treéci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem

wskazanych warunkéw ich wprowadzenia.

Strony dopuszczajg zmiana termindw wykonania umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe

do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczego6lnoSci:
a) Kklesk zywiolowych,

b) warunkoéw odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob i

sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

2) Strony mogg zmieni¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony w
terminie 2 dni roboczych od daty wystapienia nizej wymienionych przestanek, zawierajacy

dokladny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystapienia nastepujacych okoliczno$ci
a) nieterminowego przekazania Terenu Budowy;

b) brakéw lub wad w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia stanowiacej integralna
cze$¢ SWZ

¢) opoOzZnienia w zakresie dokonywania odbioréw lub préb konicowych, o ile przesuniecie w
tych terminach wynika z przyczyn lezacych po stronie wlaéciwych urzedéw lub instytucji,
ktorych obecno$é jest wymagana dla wlasciwego dokonania odbioru, co Wykonawca

udokumentuje Zamawiajgcemu;
3) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t z przyczyn od niego niezaleznych;
4) sily wyzszej.

5) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce

op6znienie, w szczegbdlnosci:
a) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaly i niewybuchy
b) konieczno$é wykonania wykopalisk archeologicznych,

¢) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow

geologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczeg6lnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub

obiektow infrastrukturalnych;
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6) zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaly

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie, w szczegoblnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

zmiany bedacych nastepstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji
architektoniczno - budowalnej lub nadzoru budowalnego albo urzedu konserwatorskiego
— zabytkow

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minal od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub

uzgodnienia,

przekroczenie zakre§lonych przez prawo a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne

podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

op6Znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéoremu przystuguje tytul prawny do nieruchomos$ci lub ktéry uzytkuje

nieruchomosé;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomoéci a inspektor
nadzoru wydal wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jes$li konieczno$é

polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

7) konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;.

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca

nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposérednich lub

posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

5.

Strony dopuszczajg zmiane sposobu spelnienia §wiadczenia w nastepujacych sytuacjach:

zmiany technologiczne spowodowane w szczegblnoSci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych

rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jako$¢, parametry

techniczne lub eksploatacyjne obiektoéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji
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b)

c)

d)

e)

g

h)

zamoéwienia,

pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty

uzgadniajace dokumentacje projektowa,

konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

konieczno$¢é wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydal
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosSci w

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

2) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 5 pkt 1 mozliwa jest w

3)

szczegblnoSci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia

wylacznie na wniosek Inspektora nadzoru.

zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych wykonawca

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby speliajace warunki okresSlone w specyfikacji warunkow

zamoOwienia, wedlug polityki kadrowej wykonawcy.

Strony przewiduja takze inne zmiany w Umowie zmiany spowodowane nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

2) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku

podatkowego itp.,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych

unikniecie lub usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje inna okoliczno§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca

niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub

dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platno$ci zwigzanych z zawarciem umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w przypadku uméw z podwykonawcami zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -zmian

wysokoSci wynagrodzenia w nastepstwie:

a) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace albo w wysokosci

minimalnej stawki godzinowej,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne.

Zmiane umowy gléwnej w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, jezeli Wykonawca wykaze, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce,

10) Zmiane wynikajaca wprowadzenia zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

w wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, jezeli Wykonawca wykaze, ze zmiany te beda

miaty wplyw na koszty wykonania zamo6wienia przez Wykonawce

7. Zamiany osob dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy nie wymagaja sporzadzenia Aneksu:

1) Zmiana kierownika budowy, na wniosek Wykonawcy, w przypadku:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy,

b) jezeli zmiana kierownika budowy stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy (w szczegdlnosci rezygnacja kierownika),
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10.

11.

12.

13.

¢) niewywiazywania sie kierownika budowy z obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

2) Zmiana kierownika budowy, na wniosek Zamawiajacego, jezeli nie wykonuje on swoich
obowiazkow wynikajacych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, na kierownika speliajacego wymogi okre§lone w SWZ.

3) Zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana musi
byt zgodna z SWZ oraz ustawa Pzp, w szczeg6lno$ci nie moze naruszac zasady zachowania uczciwej

konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcow.

W przypadku okre$lonym w ust. 6 pkt 1 zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okre$lonych w ust. 7 mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokoS$ci

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to
ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji szczegélowej z

wykorzystaniem KNR (Katalogbw Nakladéw Rzeczowych) i zastosowaniem nastepujacych czynnikéw
cenotwdrczych: stawek roboczogodziny(R), ceny materialtow(M) i najméw sprzetu (S) oraz wskaznikow
narzutéw (Kp, Z) na poziomie $rednich podanych w publikacji SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa
dolno$laskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartal, w ktérym ma by¢ wprowadzona zmiana lub faktur

lub ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu jezeli nie wystepuja one w cenniku
Nie stanowig zmian istotnych Umowy, w szczego6lnoSci:

1) dane teleadresowe, 0s6b reprezentujacych Strony,
2) dane rejestrowe,
3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
4) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy ze strony
Zamawiajacego.
Zgodnie z art. 649 K c. w razie watpliwo$ci poczytuje sie, iz Wykonawca podjat sie wszystkich robot
objetych projektem stanowigcym zalacznik do umowy tj. projektem budowlanym oraz projektem

wykonawczym.

Szczegblowe kosztorysy zamoéwien dodatkowych lub innych zmian Umowy sporzadzone przez
Wykonawce na wlasny koszt podlegaja sprawdzeniu przez branzowego Inspektora Nadzoru,
rekomendacji Inzyniera Rezydenta i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku wyceny
przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu, Inspektor nadzoru ma mozliwo$¢ ich
sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materialy lub ustugi. Jezeli oferty uzyskane przez
Inspektora nadzoru dla materialéw lub ustug bedacych podstawa wyceny Wykonawcy beda nizsze od
ofert lub faktur zalaczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie $rednig z cen zawartych w

ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru i w zlozonej przez Wykonawce wycenie.
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14. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robo6t lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany

15.

16.

17.

18.

19.

sposobu spelnienia $wiadczenia przez Wykonawce, umowne wynagrodzenie ryczaltowe zostanie
pomniejszone o warto$¢ robot, ktdorych Wykonawca nie wykonuje. Warto$¢ tych robot zostanie ustalona

wedlug zasad okreslonych powyzej z przyjeciem skladnikéw cenotwoércezych z daty zlozenia oferty.
Kazda ze stron moze wnie$¢ o zmiane umowy w trybie pisemnym, jezeli zmiana bedzie prowadzi¢ do:

1) obnizenia kosztu wykonania rob6t lub kosztow uzytkowania Obiektu, jednakze bez wplywu na
jako$é i standard wykonania przedmiotu umowy;

1) poprawy jakoS$ci robot;

2) podniesienia wydajnosci urzadzen;

3) podniesienia bezpieczenstwa;

4) usprawnien w trakcie uzytkowania Obiektu;

z tym zastrzezeniem, ze zmiany te nie spowodujg zmiany terminu realizacji oraz podwyzszenia

wynagrodzenia.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia robét dodatkowych o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8 Ustawy Pzp Ustawy Pzp.Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 2 zostanie odpowiednio
zwiekszona o warto$c¢ robot, o ktére zwiekszono zakres przedmiotu Umowy. Warto$é¢ tych rob6t zostanie
wyliczona na podstawie aktualnych informacji o $rednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o
Srednich cenach pracy sprzetu budowlanego i materialdbw budowlanych oraz $redniej warto$ci
wskaznikéw narzutéw dla danych robét dla Wroclawia, zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za
kwartal, w ktérym zaniechano wykonania robét. W przypadku braku cen materialéw i sprzetu w zeszycie

SEKOCENBUD, ceny te beda przyjmowane wg warto$ci rynkowe;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é wystapienia rob6t zamiennych, szczegélowe uzasadnienie robot
powinno zosta¢ potwierdzone Protokolem koniecznosSci. W przypadku gdy roboty zamienne beda mialy
charakter nieistotny, nie spowoduja zwiekszenia parametréw inwestycji, nie wykraczaja poza ilo$ci
materialbw okreSlone w dokumentacjach technicznych, Wykonawca wykona te roboty w ramach

umownego wynagrodzenia ryczaltowego.

W przypadku gdy roboty zamienne beda mialy charakter istotny, spowodujg zwiekszenie parametrow
technicznych inwestycji, wykrocza poza ilo§ci materialéw okreslone w dokumentacjach technicznych,
spowodujg konieczno$é zastosowania drozszej, efektywniejszej technologii wykonania i moga narazié
Wykonawce na razaca strate, warto§¢ wynagrodzenia zostanie odpowiednio zwiekszona o rbznice
miedzy ceng robo6t pierwotnych a ceng rob6t zamiennych. Warto$ci rob6t pierwotnych i zamiennych
zostang wyliczone na podstawie aktualnych informacji o $rednich stawkach roboczogodziny
kosztorysowej, o érednich cenach pracy sprzetu budowlanego i materialéw budowlanych oraz éredniej
warto$ci wskaznikdéw narzutéw dla danych rob6t dla Wroclawia, zawartych w zeszytach SEKOCENBUD,
za kwartal, w ktéorym zaniechano wykonania rob6t. W przypadku braku cen materialéw i sprzetu w

zeszycie SEKOCENBUD, ceny te beda przyjmowane wg warto$ci rynkowej.

W sytuacji wystapienia zdarzen, o ktorych mowa w ust. 12, strony umowy zobowiazuja sie do
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20.

21.

22,

23.

24.

wzajemnego powiadomienia o zaistnieniu takich zdarzen, w formie pisemnej lub w inny dostepny

sposob, niezwlocznie po fakcie wystgpienia takiego zdarzenia.

Zadna ze stron umowy nie bedzie uwazana za winng nie wywigzywania sie ze swych zobowigzah w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej. Fakt zaistnienia sily wyzszej powinien by¢ nalezycie
udokumentowany i niezwlocznie przekazany drugiej Stronie. W przypadku, gdyby okres dzialania sily
wyzszej trwal dluzej niz cztery tygodnie strony ustala wspolnie dalszy sposéb postepowania w celu

wywigzania sie ze swoich zobowigzana wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy odmawia zmiany terminu wykonania Umowy, jezeli :

1) uzna, ze wystapienie okoliczno$ci wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w

ust. 2, nie mialo wplywu na termin realizacji zamoéwienia;

2) Wykonawca nie zalgczyl do wniosku dokumentéw potwierdzajacych zaistnienie przestanek dla

wniosku o przedluzenie terminu, jesli zgodnie z Umowa byto wymagane ich udokumentowanie;

3) Wykonawca wystgpit z wnioskiem o przedluzenie terminu po terminie wskazanym w § 3 ust. 1

Umowy;

4) wykaze, ze przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca moze takze zaproponowac¢ Zamawiajacemu poprawienie jakosci lub innych parametréow
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych lub zmiane technologii, aktualizacje
rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisoéw, zmiane wyposazenia
lub zmiane wymiar6w. Zamawiajacy kazdorazowo indywidualnie rozpatrzy okolicznosci przemawiajace
za przyjeciem propozycji Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji Wykonawcy nie przystuguje prawo
wnioskowania o przedluzenie terminu realizacji Umowy ani o zwiekszenie maksymalnego
wynagrodzenia okre§lonego w Umowie. Zamawiajacy moze w kazdym przypadku zrezygnowac z
wykonania cze$ci robét, o ile bedzie dotyczylto to nie wiecej niz 30% zamdwienia, o czym poinformuje

Wykonawce w formie pisemne;j.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ nie
wykonanych rob6t i materialow, z ktérych Zamawiajacy zrezygnowal, i ktére to materialy nie zostaly
zakupione przed data poinformowania Wykonawcy o zrezygnowaniu z wykonania cze$ci robot;
natomiast materialy zakupione przed datg poinformowania Wykonawcy o zrezygnowaniu z wykonania
czedci robot zostang przez Zamawiajacego rozliczone (nie pomniejszg wynagrodzenia Wykonawcy) pod
warunkiem wydania ich Zamawiajacemu na Terenie Budowy bez wad; przy czym warto$é
przedmiotowych materialow uwzgledniona w wynagrodzeniu Wykonawcy zostanie ustalona na
podstawie rzeczywiscie poniesionych przez Wykonawce cen zakupu (w oparciu o fakture), chyba ze
stawki wskazane w kosztorysach ofertowych zlozonych przez Wykonawce sa mniejsze, wtedy tez

przedmiotowa warto$¢é zostanie ustalona na podstawie stawek wskazanych w tychze kosztorysach.

Strony dopuszczaja takze mozliwo$¢ zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz zmiany podwykonawcoéw, zmiany zakresu realizacji Umowy z

udzialem podwykonawcow lub rezygnacji z podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca powolal sie
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25.

26.

27.

28.

na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu. *

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy o zakres podany w Formularzu ofertowym. Konsekwencja ograniczenia zakresu
rzeczowego bedzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 15 ust. 2) o kwote stanowiaca
rownowarto$¢ niewykonywanych przez Wykonawce robdt podana wyliczong zgodnie z Kosztorysem

przedstawionym wraz z wnioskiem o ograniczenie zakresu rzeczowego.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie, co najmniej jednej z
wymienionych powyzej przeslanek, zobowiazany jest do przekazania Inzynierowi Rezydentowi
zaopiniowanego przez branzowego Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosSci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.
Inzynier z wlasna rekomendacja przedklada wniosek Zamawiajacemu, ktéry podejmuje ostateczna

decyzje.

Zamawiajacy przewiduje réowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy,

ktoére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, a w przypadku zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia - do przedlozenia szczegbélowego sposobu wyliczenia okreélajacego wysoko$é
wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, na wysoko$§¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane

postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu
siedziby i o kazdej innej zmianie w dzialalno$ci mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy. W przypadku
niedopehienia tego obowiazku Wykonawce beda obciaza¢ ewentualne koszty mogace wynikna¢ wskutek
zaniechania obowigzku informacyjnego.

W razie sporu na tle wykonania Umowy strony beda je rozwiazywac w sposéb polubowny.
Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonych przez Wykonawce uwag
dotyczacych wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgloszenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktbrym mowa w ust. 4, z zachowaniem postanowien ust. 3
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygal sad wlaSciwy dla miejsca siedziby

Zamawiajacego.
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Umowe niniejsza wraz zalacznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralna czeécia niniejszej umowy sa nastepujace Zalaczniki wskazane w § 2 Umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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