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1. Zatozenia
1.1 Dane ewidencyjne
Obiekt: Dziewiecio-segmentowy budynek mieszkalny

Zleceniodawca: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z o0.0.
51-148 Wroctaw ul. Stanistawa Przybyszewskiego nr 102/104

Adres obiektu: ul. Brzezinska 13-29, Wroctaw

Stadium: WERYFIKACJA | UZUPELNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
~REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, IZOLACJI
PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ
REMONT SCIAN PIWNIC W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY
UL. BRZEZINSKIEJ NR 13- 29 WE WROCLAWIU”

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 364/13/2018 z dnia 16.02.2018 r. zawarta pomiedzy
Biurem Projektéw i Realizacji Inwestycji Vegacad, a Towarzystwem Budownictwa
Spotecznego we Wroctawiu, Spdotka z ograniczong odpowiedzialnoécig, ul. Przybyszewskiego
102/104, 51-148 Wroctaw.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,WERYFIKACJA | UZUPELNIENIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO ,REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, IZOLACJI PRZECIWWODNYCH
FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ REMONT SCIAN PIWNIC W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL. BRZEZINSKIEJ NR 13- 29 WE WROCLAWIU”.

1.4 Materiaty formalne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, objete tekstem
jednolitym Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1409 z dnia 2 pazdziernika 2013r. z pozniejszymi
zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75
poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie weryfikacji i uzupetnienia projektu wykonawczego remontu
drenazu opaskowego, izolacji przeciwwodnych fundamentéw i scian piwnic w budynku
wielorodzinnym przy ulicy Brzezinskiej 13-29 we Wroctawiu.
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1.6 Materialy przyjete za podstawe opracowania

Do sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce opracowania:

- remont drenazu opaskowego, izolacji przeciwwodnych fundamentéw i Scian piwnic oraz
remont Scian piwnic w budynku wielorodzinnym przy ul. Brzezinskiej nr 13- 29 we
Wroctawiu sporzgdzonym przez CAD Projekt Piotr Lawniczak w listopadzie 2014 r.

- ekspertyza budowlana dotyczgca oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy
ul. Brzezinskiej 13-29 we Wroctawiu — sporzgdzona w Biurze Projektow i Realizaciji
Inwestycji Vegacad w grudniu 2017 r.

Materiaty archiwalne:

- Projekt budowlano-wykonawczy, branza - architektura, lipiec 2001 r., opracowany przez
Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa w Poznaniu, ul. Cicha 8.

- Projekt budowlano-wykonawczy, branza - konstrukcja, lipiec 2001 r., opracowany przez
Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa w Poznaniu, ul. Cicha 8.

- Projekt budowlano-wykonawczy, branza - sanitarna, lipiec 2001 r., opracowany przez
Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa w Poznaniu, ul. Cicha 8. Zmiany do projektu z
2003 r.

- Projekt budowlano-powykonawczy, branza - konstrukcja, grudzien 2002 r., opracowany
przez Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa w Poznaniu, ul. Cicha 8.

- Opinia Geotechniczna, maj 2001 r., opracowana przez Geotech — 2, Ustugi wiertniczo —
Geologiczne, Agnieszka Lubaska, Krakéw, Cystersow 2/42.

- Ekspertyza techniczna dotyczgca nadmiernego zawilgocenia $cian i posadzek w
piwnicach budynkow przy ul. Dolnobrzeskiej 24-30, Brzezinskiej 13-29 i Brzezinskiej 31-43
we Wroctawiu — Raport Politechniki Wroctawskiej z listopada 2009 r.

Obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane i literature techniczng, a w szczegolnosci:

— PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukcji Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartosci,

— PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach,

— PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukciji,

— PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne -
Obcigzenie sniegiem,

— PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru,

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

— PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania termiczne,
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— PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukciji,

— PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkéw,

— PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztow,

— PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych - Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne -
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na
zimno,

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czes¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty
dla budynkow,

— PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji
drewnianych - Czesc¢ 1-1: Postanowienia
0go6lne — Reguty ogdlne i reguty dotyczgce
budynkdéw,

— PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukciji
murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych,

— PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukciji
murowych - Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdér materiatéw i wykonanie
murow,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

Mastowski E., Spizewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych., Arkady,

Warszawa 1988.

Holtz E. D., Kovacs W. D., An Intoduction to Geotechnical Engineering.,
Prentice Hall 1981.

Stankiewicz H., Zabezpieczenie budowli przed wilgocig, wodg gruntowg i korozjg.,
Arkady., Warszawa 1984.

Scislewski Z., Ocena uszkodzen konstrukcji przez korozje i agresywne substancje.

Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970,

Wytyczne obliczeniowe i wykonawcze wzmacniania tasmami weglowymi elementéw
zelbetowych opracowane przez firme Sika Poland

Poradnik inzyniera i technika budowlanego, Tomy 5,6, Arkady, Warszawa 1986,

Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowych.,
Arkady, Warszawa 1973.

Brandt K. S., Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmacnianie, przerébki., WKL,
Warszawa 1972.

Bodarski Z., Czaplinski K., Informacje techniczne dla rzeczoznawcoéw w zakresie spraw
ogolnych oraz wybranych problemow wytrzymatosci, statecznosci i
sztywnosci elementdw konstrukcyjnych wykonanych z dawnych gatunkéw

Biuro Projektow | Realizacji Inwestycji — VegaCad — www.vegacad.eu
53-006 Wroctaw ul. Agrestowa 89, tel. 71 339 20 65; biuro@vegacad.com.pl S)




WERYFIKACJA 1 UZUPEENIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ,, REMONT DRENAZU OPASKOWEGO,
IZOLACJI PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW I SCIAN PIWNIC ORAZ REMONT SCIAN PIWNIC W
BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. BRZEZINSKIEJ NR 13- 29 WE WROCLAWIU”

stali, a takze z dawnych asortymentow drewna. CUTOB PZiTB
Warszawa, Osrodek we Wroctawiu 1986.

Minch M., i zespot, Ekspertyzy i projekty dotyczgce stanu technicznego i awarii roznych
konstrukcji budownictwa ogdlnego i przemystowego, wykonane w latach
1974-2018, w Instytucie Budownictwa Politechniki Wroctawskiej, w
Zespole Rzeczoznawcéw CUTOB PZiTB we Wroctawiu oraz w Biurze
Konstrukcyjnym VegaCAD.

Biuro Projektow | Realizacji Inwestycji — VegaCad — www.vegacad.eu
53-006 Wroctaw ul. Agrestowa 89, tel. 71 339 20 65; biuro@vegacad.com.pl




WERYFIKACJA 1 UZUPELNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ,, REMONT DRENAZU OPASKOWEGO,
IZOLACJI PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW I SCIAN PIWNIC ORAZ REMONT SCIAN PIWNIC W
BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. BRZEZINSKIEJ NR 13- 29 WE WROCLAWIU”

2. Informacje ogdline i etapowanie remontowych robét budowlanych
2.1 Informacje ogéine

Budynek mieszkalny wielorodzinny dziewiecioklatkowy wraz z kompleksowg infrastrukturg
techniczng zlokalizowany jest we Wroctawiu przy ul. Brzezinskiej 13-29. Dziatki o nr
geodezyjnych 103, 11/2, 12, 13, 14, 34 i 35.

Budynek stanowi prostopadtoscienne bryty przykryte czterospadowym dachem o nachyleniu
potaci 20 stopni.

Wiezba dachowa drewniana, dwuspadowa, w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.

Krycie dachu blachodachéwka.

Poddasze nieuzytkowe.

Zabudowa oparta jest na planie litery C. Budynek w czesci gtdbwnej jest 4 kondygnacyjny
catkowicie podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy 1.791,58 m2

Kubatura 26.602,34 m3.

Poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 126,97 mnpm.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, stanowig je Sciany podiuzne i poprzeczne murowane z
bloczkéw betonowych gr. 25 cm i 38 cm w piwnicy i bloczkow z betonu komorkowego gr. 24
cm na wyzszych kondygnacjach.

Posadowienie budynku na ptycie Zzelbetowe;j.

Podciagi w budynku wykonano jako zelbetowe, natomiast nadproza jako typowe z ksztattek
typu L-19.

Stropy wykonano jako monolityczne typu filigran, biegi schodowe zelbetowe prefabrykowane
(na zyczenie inwestora wykonano projekt zamienny, w ktérym stropy kanatowe zmieniono na
stropy filigran, a fawy fundamentowe zamieniono na ptyte zelbetowa).

Ponizej zamieszczono plan lokalizacyjny przedmiotowego budynku oraz mape do celow
opiniodawczych.
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Plan sytuacyjny z lokalizacjg budynku przy ul. Brzezinskiej 13-29

Biuro Projektéw | Realizacji Inwestycji — VegaCad — www.vegacad.eu
53-006 Wroctaw ul. Agrestowa 89, tel. 71 339 20 65; biuro@vegacad.com.pl 8




WERYFIKACJA I UZUPELNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ,, REMONT DRENAZU OPASKOWEGO,
IZOLACJI PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW I SCIAN PIWNIC ORAZ REMONT SCIAN PIWNIC W
BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. BRZEZINSKIEJ NR 13- 29 WE WROCLAWIU”

\

12524\
125.37
chot.

/
AL

\\\
13
254 £
9 ‘2551
E A M
E 3
2K
A e g =
! $ g E
ROCLAW Y = KD T4 P.026%1996 2964
w M ZrOnczh ‘\\% \\\z\- \(’:"/// l§%¢ (Idt kator ewidency jny materialu 2asobu)
Qe LESHCA PR e N ' /o) M&f ERENT
UcrsSion o smdstane My Aay TosdnCe). 0 s / i
pap=e draceoe w 2G6KH we Wradkwns. 2, Ij = ]
2407 wssorredser 2000 0y e (imie. nazwisko | podb! Q‘@ll}
JPozom aorvesiena Kronsriodt 965", poy ey /
S——— 061.206.21 o oty

Mapa do celéw opiniodawczych
(na mapie brak zaznaczonego drenazu opaskowego wokot budynku)
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2.2 [Etapowanie remontowych robét budowlanych

W ramach przewidywanych prac remontowo-budowlanych przewidziano 5 etapow realizacji
zadania remontowego w budynku:

Etap | — remont drenazu opaskowego

Etap Il — wykonanie izolacji pionowej ptyty fundamentowej oraz $cian piwnic
Etap Il — wykonanie ucigglenia ptyty fundamentowej w dylatacjach

Etap IV — osuszanie podposadzkowe piwnic

Etap V — naprawa rys i peknie¢ sciennych w mieszkaniach

Etapy I-1ll mogg by¢ wykonywane réwnolegle, przy czym etap | oraz etap Il powinny by¢
wykonywanie jednoczesnie, ze wzgledu na koniecznos$¢ odkopania budynku pod instalacje
drenazowa. Wtedy tez nalezy wykonaé odcinki drenazu i odcinki izolacji ptyty fundamentowej
oraz $cian piwnic. W etapach | oraz Il nie przewidziano zmian, poniewaz projektant dobrze
rozwigzuje stawiane przed nim zadania, a projekt nie zawiera btedéw (wyjatek stanowi
przepuszczalna warstwa drenazowa z piasku). Jedyna zmiana opisana zostata w poz. 3.
niniejszego opracowania i dotyczy zamiany zasypki drenazu opaskowego z piasku na gline.
Stosowna modyfikacja zostata naniesiona na rysunek z projektu. Nalezy rowniez
przeanalizowa¢ mozliwosci zwiekszenia spadku drenazu.

Etap lll polega¢ bedzie na czesciowym zespoleniu ptyty fundamentowej w dylatacji, co ma na

celu jej ucigglenie konstrukcyjne przeciwdziatajgce nierdbwnomiernym osiadaniem budynku w

dylatacji oraz uszczelnienie aby wyeliminowaé mozliwosci dostawania sie wody pod posadzke
piwnic.

Etap IV polegaC bedzie na osuszaniu $cian no$nych i dziatowych oraz warstw
podposadzkowych w piwnicach.

Etap V, czyli naprawa rys i peknie¢ w klatkach schodowych, mieszkaniach i piwnicach
powinna by¢ wykonana minimum po uptywie 12 miesiecy od wykonania etapéw I-1V. Okres tej
zwtoki wynika z koniecznosci oczekiwanej stabilizacji budynku, po zapewnieniu statych
warunkéw wodnych w obszarze jego posadowienia.

Poniewaz projekt pt.” Remont drenazu opaskowego, izolacji przeciwwodnych fundamentow i
Scian piwnic oraz remont scian piwnic w budynku wielorodzinnym przy ul. Brzezinskiej nr 13-
29 we Wroctawiu” jest projektem wigzgcym, na podstawie ktoérego realizowane bedg prace
remontowo-budowlane wraz z modyfikacjami zawartymi w niniejszym opracowaniu stwierdza
sie, ze wszelkie zapisy formalne i techniczne projektu sg wazne, nalezy je uwzgledniac i
przestrzegac podczas realizacji robot.

Rozwigzania zamienne zawarte w niniejszym opracowaniu poprawiajgce skutecznos¢ remontu
lub redukujgce jego koszty sg jedynie uzupetnieniem lub modyfikacjg rozwigzan podanych w
projekcie.
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3. Etap | - Drenaz opaskowy

Jak juz zaznaczono w ekspertyzie fundamentalng kwestg zwigzang ze stabilizacja
posadowienia budynku i stabilizacjg jego nadbudowy eliminujgcg problemy zalewania piwnic i
pojawiania sie rys w budynku jest sprawnie dziatajgcy drenaz opaskowy.

Zaproponowane przez CAD—Projekt rozwigzanie drenazu jest w wiekszosci poprawne.
Wymaga jednak pewnych modyfikaciji.

Ponizej zamieszczono rysunki przebiegu drenazu wg projektu ze spadkami 0,3% i kontrolnymi
studzienkami rewizyjnymi oraz rysunek przekroju, na ktérym pokazano proponowane ukfady
warstw naddrenazowych.

Do przebiegu i uktadu drenazu nie wnosi sie zastrzezen, chociaz korzystniejszym
rozwigzaniem uzytkowym bytby spadek drenazu 0,5%. Zaproponowany spadek 0,3% wynika
prawdopodobnie z diugich odcinkéw drenazu prowadzgcych do studni zbiorczych. Nalezy
przeanalizowa¢ mozliwosci techniczne zwigkszenia spadku drenazu minimum do 0,5%.

o Nalezy rozwazy¢ zwigekszenie spadkéw drenazu z 0,3% na 0,5%, co spowoduje
poprawe sprawnosci jego dziatania.

Spadek 0,3% wymaga niezwyktej starannosci i precyzji w utozeniu, na co nalezy zwrdcié
uwage podczas etapowego odbioru instalacji drenazowej przez inspektora nadzoru.

Proponowane zmiany rozwigzan projektowych warstw naddrenazowych sg nastepujace:

Modyfikacja

o W opisie warstw do odtworzenia w miejsce piasku rzecznego zaleca si¢ wykona¢
warstwe z glin rodzimych nieprzepuszczalnych

Uzasadnienie:

Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych stwierdza sie, ze wokét budynku pod
warstwg humusu, gruzu itp. zalegajg grunty rodzime:

e Warstwa I- glina zwiezta (grupa B) symbol wedtug EUROKODU sasiCl

Jest to warstwa glin morenowych nie skonsolidowanych, barwy szaro —zéttej, glina zwiezta o
Io = 0.00. Migzszos¢ tej warstwy wynosi okoto 0.7 m.

e Warstwa ll- it szary lub pstry (grupa D) symbol wedtug EUROKODU CI

Na catym terenie pod warstwg | wystepuje warstwa itdw, barwy ciemno szarej, lub pstrej w
stanie twardoplastycznym o I. = 0.00.

S3a to grunty nieprzepuszczalne, zatem réwniez w odtworzeniu warstw naddrenazowych
nalezy réwniez wykona¢ zasypki z glin. Gliny mozna pozyska¢ w kopalniach przy cegielniach
lub z gruntu rodzimego, wykopujac gline z wolnych miejsc dziatki poza budynkiem i
uzupetniajgc po uzyskaniu gliny wykop piaskiem.

Gline w wykopie drenazowym nalezy ubijac ubijarkami recznymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na
trudnosci wykonawcze zwigzane z dobrym ubijaniem glin w warstwie wykopu.

Taka modyfikacja rozwigzania projektowego wynika z zadania jakiemu ma stuzy¢ drenaz.
Drenaz ma odprowadzac¢ wode gruntowg z obwodu ptyty fundamentowej, a nie zbiera¢ wody
opadowe z terenu dziatki. W przypadku zastosowania zasypki piaskowej wody
powierzchniowe bedg dostawaty sie do drenazu i niepotrzebnie bedg go obcigzac
hydraulicznie.

Biuro Projektow | Realizacji Inwestycji — VegaCad — www.vegacad.eu
53-006 Wroctaw ul. Agrestowa 89,  tel. 71 339 20 65; biuro@vegacad.com.pl 11




WERYFIKACJA 1 UZUPELNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ,, REMONT DRENAZU OPASKOWEGO,
IZOLACJI PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW I SCIAN PIWNIC ORAZ REMONT SCIAN PIWNIC W
BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. BRZEZINSKIEJ NR 13- 29 WE WROCLAWIU”

Wykonanie nowego drenazu nalezy realizowac pod scistym nadzorem osob legitymujgcych sie
odpowiednig wiedzg i doswiadczeniem technicznym przy tego rodzaju pracach.

Kazdy odcinek robét zanikowych musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru wraz ze
sporzgdzeniem stosownego protokotu i operatu geodezyjnego rzednych rur drenarskich.

W trakcie eksploatacji drenazu konieczna jest réwniez stata okresowa kontrola sprawnosci
jego dziatania i regularne czyszczenie i przeptukiwanie rur drenarskich dyszami
strumieniowymi.

Ponizej na przekroju z projektu strzatkg zaznaczono warstwe piasku do zamiany na gline.
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Zamiana warstwy piasku na gliny rodzime
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Rzut budynku z przebiegiem drenazu zamieszczony w projekcie.
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4. Etap Il - Zewnetrzna izolacja scian fundamentowych i brzegu ptyty
fundamentowej

Nie wnosi sie istotnych zastrzezen do sposobu rozwigzan projektowych zwigzanych z
zabezpieczeniem $cian fundamentowych i krawedzi ptyty fundamentowej podanych w
projekcie, koryguje sie jedynie pewne jego zapisy modyfikujgce podane rozwigzania lub
usprawniajgce roboty budowlane (wpisy te okreslono tytutem modyfikacija).

Przewidziana w projekcie izolacja wodochronna dotyczy¢ bedzie czesci podziemnej od
poziomu dolnej czesci ptyty fundamentowej do poziomu czesci nadziemnej, tj. poziomu opaski
z kostki brukowej. Termoizolacja obejmie sciany piwniczne od dolnego poziomu ptyty
fundamentowej do poziomu opaski z kostki brukowe;j.

Ponizej zamieszczono wypis robot opisanych w projekcie:

Roboty ziemne wokdét budynkow.

Nalezy odkopaé¢ $ciany piwnic wokét budynku kolejno odcinkami o diugosci 3-4 m. Sciany
wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, w razie koniecznosci wode z wykopu nalezy
wypompowacg tak, aby nie zakidci¢ warunkéw gruntowowodnych pod plyta fundamentows.
Gtebokosé wykopu powinna zakohczyé sie na poziomie ponizej 10 cm od poziomu izolacji
ptyty fundamentowej (wg rys.7 z projektu — patrz poz. 3.). Szeroko$¢ wykopu na dnie powinna
wynosi¢ 60-80 cm z odpowiednim poszerzeniem u gory, tj. w poziomie terenu. Roboty ziemne
z uwagi na biegngce wokot budynku przytgcza kablowe elektryczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i istniejgce studzienki, ktére pozostang do dalszego uzytkowania, nalezy
prowadzi¢ recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i
naptywowymi po powierzchni terenu. Ze wzgledu na fakt, ze budynek w trakcie prowadzenia
robét remontowych bedzie uzytkowany, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed
ewentualnymi nieszczesliwymi zdarzeniami. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ dojscia do czesci
mieszkalnych wykonujgc odpowiednie kfadki.

Modyfikacja
Dopuszcza si¢ odkopywanie budynku kolejno odcinkami o dtugosci 8-10m.

Zabezpieczenie infrastruktury technicznej wokét budynku wg opisu projektu pozostawia sie
bez zmian.

Uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnych opisane w projekcie (rys. nizej) pozostawia sie bez
zmian. Nalezy jednak przed wykonaniem uszczelnien sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji wodnych
i sanitarnych.

Zabezpieczenie dylatacji ptyty fundamentowej oraz dylatacji scian fundamentowych mozna
wykonac¢ zgodnie z projektem (patrz rys. nizej) dopiero po uciggleniu ptyty fundamentowej w
dylatacji opisanej w poz. 5 niniejszego opracowania.

Pozostate prace opisane w projekcie pozostawia sie bez zmian.

Modyfikacja

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie innych materiatéw uszczelniajgcych niz podane w projekcie.
Kazdorazowo nalezy kierowac sie jakoscig materiatow izolacyjnych o parametrach nie
nizszych niz podane w projekcie oraz rachunkiem ekonomicznym.

Zaproponowany w projekcie materiat uszczelniajacy Superflex 10 ma podstawowg wade
zwigzang z mozliwo$ciami aplikacji na wilgotne podtoze (max 6%). Przy doborze materiatow
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nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage na mozliwosci naktadania powtok izolacyjnych na
powierzchnie o wigkszym zawilgoceniu niz 6%. Z catg pewnos$cig po odkopaniu $cian
fundamentowych nalezy spodziewac sie wilgotnosci powierzchni przewidzianej do izolacji
znacznie wyzszej niz 6%. Obnizenie tej wartosci do poziomu 6% bedzie trudne do osiggniecia.

Nalezy w celu zamiany materiatu Superflex sprawdzi¢ oferte innych renomowanych
producentow materiatow izolacyjnych takich jak Basf, MC Bauchemie lub Sika Polska,
zapewniajgcych mozliwosci aplikacji izolacji na powierzchnie wilgotne..

Przyktadowo mozna tu zaproponowaé¢ wykonanie elastycznej szybkowigzgcej izolacji nie
zawierajgcej bituméw, elastomerowo-hybrydowej masy uszczelniajgcej Expert Proof eco
firmy MC, o tacznej grubosci w stanie suchym rownej 3 mm. Mase tg mozna naktadac¢ na
powierzchnie wilgotne, co jest jej niewatpliwg zaletg w przypadku spodziewanej duzej
wilgotnosci scian piwnic.

Mozliwa jest aplikacja materiatéw innych firm o parametrach technicznych nie nizszych niz
materiaty podane wyze;.

Zastosowanie innych materiatéw wymaga uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.
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Detal uszczelnlenla szczellny dylatacyjnej w gruncle
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Detal uszczelnienia przejscia rurowego

ZEWHNETRZMNA CZESS SCIANY

weberles Supedlex 10
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5. Etap lll - Uciaglenie plyty fundamentowej w dylataciji

W budynku wystepujg 3 dylatacje poprzeczne ptyty fundamentowej. Wg dokumentacji
archiwalnej grubos¢ ptyty fundamentowej wynosi 40 cm. Otulina dolna zbrojenia wynosi 5 cm,
otulina gérna 2 cm. Zastosowany beton B20, stal zbrojeniowa Alll. Dylatacja wg dokumentaciji
archiwalnej wynosi 2cm.

Ucigglenie dylatacji ptyty fundamentowej nalezy wykona¢ w dwoch etapach.
Ponizej opisano kolejnos¢ robét ucigglenia dylatacji ptyt fundamentowych w budynku.
Etap 1 — kolejnos¢ robét

o Nalezy oprozni¢ komérki lokatorskie przy $cianach dylatacyjnych budynku,
zapewniajgc mozliwosci skladowania rzeczy z komoérek w pomieszczeniach
zastepczych (rowerownia, kontenery itp.)

e Przy Scianach dylatacyjnych budynku nalezy rozebra¢ $cianki dziatowe istniejgcych
komorek lokatorskich lub innych pomieszczen

e Nastepnie nalezy usungc warstwy posadzkowe o szeroko$ci okoto 150cm liczgc od
Sciany dylatacyjnej

o Kolejnym krokiem jest wybicie otworéw rewizyjnych w dylatacyjnych $cianach nosnych,
po 3-4 otwory rewizyjne na dtugosci scian. Otwory powinny mie¢ wymiary jednego
bloczka betonowego, z ktérego wykonano sciane. Otwory rewizyjne stuzy¢ bedg do
wizualnego okreslania prawidtowosci czyszczenia przestrzeni dylatacyjnej i
wypetnienia dylatacji materiatem uszczelniajgco sklejajacym.

o Przez otwory rewizyjne nalezy wprowadza¢ dysze wysokocisnieniowego czyszczenia
powietrznego lub wodnego przestrzeni dylatacyjnej i cisSnieniowo dokonac¢ czyszczenia
przestrzeni dylatacyjnej rozpoczynajgc od otwordw najblizej krawedzi zewnetrznych
budynku.

¢ Do wypetnienia (uszczelnienia i sklejenia) dylatacji proponuje sie zastosowac np.
materiat firmy MC Bauchemie o nazwie MC-Injekt 2700 lub MC-Injekt 2700 L
(mozliwos¢ aplikacji na podtoza wilgotne lub mokre) lub materiat innej firmy o
wiasnosciach technicznych nie gorszych niz powyzsze (zastosowanie innych
materiatdbw wymaga uzgodnienia z projektantem i Inwestorem).

o Po kontroli poprawnosci czyszczenia przestrzeni dylatacji mozna przystapi¢ do prac
przygotowawczych zwigzanych z wypetnieniem dylatacji. Rozwaza sie 2 warianty
wypetnienia przestrzeni dylatacyjnej:

o Dla obu wariantéw konieczne jest zamkniecie bocznej krawedzi ptyty
fundamentowej za pomoca np. tymczasowego szalunku

o Wariant 1 polega na mozliwosci sprawdzenia i wypetnienia dylatacji metoda
aplikacji grawitacyjnej, co umozliwia mata lepkos¢ materiatu aplikacyjnego. W
takim wypadku mozliwe jest wlewanie preparatu w przestrzen dylatacyjna.
Mozliwosc takiej aplikacji nalezy sprawdzi¢ u doradcy technicznego producenta

o Wariant 2 polega na przewierceniu przez ptyte skosnych otworéw do dylatacji i
osadzeniu w ptycie fundamentowej pakerow iniekcyjnych oraz wykonanie
iniekcji ciSnieniowej w przestrzen dylatacyjng. Rozstaw pakerow nalezy
uzgodni¢ z doradcg technicznym producenta.

Biuro Projektow | Realizacji Inwestycji — VegaCad — www.vegacad.eu
53-006 Wroctaw ul. Agrestowa 89,  tel. 71 339 20 65; biuro@vegacad.com.pl 18




WERYFIKACJA 1 UZUPEENIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ,, REMONT DRENAZU OPASKOWEGO,
IZOLACJI PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW I SCIAN PIWNIC ORAZ REMONT SCIAN PIWNIC W
BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. BRZEZINSKIEJ NR 13- 29 WE WROCLAWIU”

Po wykonaniu ucigglenia dylatacji materiatem naprawczym nalezy wykonac
dodatkowo zszycie dylatacji zbrojeniem wklejanym. Zakres prac opisano szkicowo
ponizej:
o Zkazdej strony sciany przydylatacyjnej co 25cm nalezy nawierca¢ otwory
ukosne pod miejsca wklejanych pretéw o srednicy fi14mm
o Prety zebrowane ze stali BSt5008S lub podobnej klasy o srednicy fi 12mm
nalezy wkleja¢ z obu stron dylatacji w nawiercone otwory na klej HILTI HIT HY
200A lub podobny (Fisher, Koelner)

o Po wklejeniu zbrojenia, wierzchnig warstwe ptyty nalezy oczysci¢ z pytu i kurzu
i nanies¢ warstwe sczepng np. Cekol T-60-A (masa sczepng dotgczenia
starego betonu z nowym)

o Po naniesieniu preparatu sczepnego uzupetni¢ ubytek posadzki betonem
samozageszczinym klasy C15/20, pozostawiajgc odpowieni poziom wylewki
betonowej nizej w celu zapewnienia odtworzenia posadzek piwnicy.

o Stosowny szkicowy rysunek wzmochienia dylatacji zbrojeniem wklejanym
pokazano ponizej

o Po wykonaniu uzupetienia posadzek mozna przystgpi¢ do odtwarzania
boksdéw piwnicznych wg pierwotnego uktadu pomieszczeh.
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6. Etap IV - Osuszanie warstw podpodtogowych w piwnicy

Zaproponowane w projekcie catkowite usuniecie warstw posadzek w piwnicy i ich odtworzenie
jest zabiegiem skutecznym, ale bardzo drogim. W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonac¢
osuszanie warstw podposadzkowych nowszymi metodami.

Jezeli po wykonaniu |, 1l oraz Il etapu ptyta fundamentowa i Sciany piwnic nie bedg
wykazywaty sladow nieszczelnosci, a uzyte materiaty z ktérych wykonane sg sciany i ptyta
fundamentowa nie beda przekraczaty dopuszczalnych wartosci wilgotnosci masowej bedzie
mozna przystapi¢ do etapu IV. Do oceny zawilgocenia $cian przy posadzkach oraz warstw
podposadzkowych nalezy wykorzysta¢ kamery termowizyjne oraz pomiary wilgotnosci betonu i
muréw urzgdzeniami specjalistycznymi.

W celu usunigcia wody spod posadzki nalezy zatrudni¢ firme dysponujgcg odpowiednim
doswiadczeniem i dysponujagcg wiasciwym sprzetem. Usuwanie wody i wilgoci wymaga
zastosowania specjalistycznych urzadzen osuszajgcych — pomp cidnieniowych i osuszaczy.
Istnieje wiele typdw osuszaczy stuzgcych do usuwania wilgoci ze stref zamknietych,
najwazniejszymi parametrami tych urzgdzen sa:

- Wydajnos¢ pompy — okreslajgca efektywny obszar dziatania osuszania podposadzkowego.
- Wydajnosc¢ separatora — okreslajgca ilos¢ wypompowanej wody ze strefy podposadzkowe;.
- Zuzycie energii elektrycznej — okreslajgca koszt energii elektrycznej.

- Poziom natezenia hatasu.

Osuszanie trwa zazwyczaj kilkanascie dni i jest zalezne od ilosci wody, ktéra zostata
zakumulowana przez styropian. Proces ten nalezy kontrolowac przy uzyciu bezinwazyjnej
aparatury pomiarowej. Jedyng niedogodnoscig tej metody jest koniecznos¢ wykonania kilku
otworéw w posadzce ($rednica okoto 20mm), ktérymi bedzie wttaczane suche powietrze w
przestrzen podposadzkows.

Proces osuszania zamknietej strefy pod posadzkag powinien odbywaé sie w trzech etapach:

1. Pierwszym z nich jest wyciggniecie zalegajgcej wody spod wylewki, lub innej przestrzeni
zamknietej za pomocg pomp cisnieniowych. Woda zbierana jest do separatora, ktory
automatycznie wypompowuije jg do kanalizaciji.

2. Po usunieciu wody spod posadzki nalezy rozpoczg¢ proces osuszania przestrzeni
zamknietej polegajacy na wttaczaniu suchego i lekko podgrzanego powietrza do strefy
podposadzkowej w celu pozbycia sie pozostatosci wilgoci. Podczas osuszania wilgoci pod
posadzka niezbedne jest weryfikowanie procesu osuszania poprzez wykonywanie pomiaréw
kontrolnych.

3. Ostatnim etapem jest dezynfekcja zamknietej przestrzeni poprzez ozonowanie. Skuteczne
przeprowadzenie dezynfekcji mozna wykonac wytgcznie po wykonaniu pomiaréw stanu
zawilgocenia potwierdzajgcych osuszenie strefy podposadzkowe;j.
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7. Etap V - Naprawa peknieé¢ sciennych

Naprawa rys i peknie¢ $cian w lokalach mieszkalnych, w piwnicach i na klatkach schodowych
mozliwa bedzie po uptywie minimum 12 miesiecy od poprawnego wykonania wszystkich prac
izolacyjnych w piwnicach, prac osuszajacych i poprawnym wykonaniu drenazu opaskowego.
Podyktowane jest to karencjg czasowg stabilizujgcg osiadania budynku po zapewnieniu przez
sprawnie dziatajgcy drenaz statych warunkow jego posadowienia.

Sposobdw napraw rys Sciennych oraz materiatéw uzywanych do tego jest bardzo duzo. Sg to
prace typowe i nie wymagajg tutaj szczegotowego omaéwienia. Przy podejmowaniu decyzji
odnosnie sposobu zamkniecia rys i sposobu wzmocnienia scian w ich obrebie nalezy
kazdorazowo kierowac sie referencjami systemu naprawczego oraz rachunkiem
ekonomicznym.

Zaleca sie jednak, aby w technologii wzmochienia zarysowan zastosowa¢ wykonywanie
Zszycia spoin muru prostopadte do przebiegu zarysowania. Mozliwe jest rowniez po skuciu
tynku nakfadanie wzmacniajgcych siatek podtynkowych z wtdkna szklanego na
powierzchniach zarysowanych i odtworzenie tynku.
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8. KONCOWE WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnien ze zleceniodawcg, dostepnej
archiwalnej dokumentacji oraz literatury technicznej w zakresie opracowywanego tematu,
analizy dokumentacji zwigzanej, sporzadzono i sformutowano nastepujgce wnioski i zalecenia:

1. Na podstawie analizy dokumentacji ,Remont drenazu opaskowego, izolacji
przeciwwodnych fundamentéw i $cian piwnic oraz remont $cian piwnic w budynku
wielorodzinnym przy ul. Brzezinskiej nr 13- 29 we Wroctawiu” stwierdzam, ze w
wiekszo$ci rozwigzania podane w w/w projekcie sg poprawne i poza zmianami
podanymi w niniejszym opracowaniu projekt ten mozna przeznaczy¢ do realizacji.

2. Niniejsze opracowanie podaje pewne modyfikacje w stosunku do projektu ,Remont
drenazu opaskowego, izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian piwnic oraz
remont scian piwnic w budynku wielorodzinnym przy ul. Brzezihskiej nr 13- 29 we
Wroctawiu” i te modyfikacje nalezy wprowadzi¢ do realizacji prac remontowo-
budowlanych w obiekcie. Rozwigzania zamienne zawarte w niniejszym opracowaniu
poprawiajgce skutecznos¢ remontu Ilub redukujgce jego koszty sg jedynie
uzupetnieniem lub modyfikacjg rozwigzan podanych w projekcie.

3. Poniewaz projekt pt.” Remont drenazu opaskowego, izolacji przeciwwodnych
fundamentdw i Scian piwnic oraz remont scian piwnic w budynku wielorodzinnym przy
ul. Brzezinskiej nr 13- 29 we Wroctawiu” jest projektem wigzgcym, na podstawie
ktérego realizowane bedg prace remontowo-budowlane wraz z modyfikacjami
zawartymi w niniejszym opracowaniu stwierdza sie, ze wszelkie zapisy formalne i
techniczne projektu sg wazne, nalezy je uwzglednia¢ i przestrzegaé podczas realizaciji
robét.

4. Analiza catosci zadania remontowego pozwolita na wyodrebnienie V etapow robot
budowlanych, ktorych zakres podano obszerniej w poz. 3 opracowania.

5. Roboty budowlane powinny by¢ realizowane Scisle wg przedstawionych etapéw, a
wykonawca robot powinien przedstawi¢ harmonogram prac remontowo-budowlanych
do akceptacji Inwestora.

6. Jak juz wielokrotnie to podkreslono fundamentalng kwestg zwigzang ze stabilizacjg
posadowienia budynku i stabilizacjg jego nadbudowy eliminujgcg problemy zalewania
piwnic i pojawiania sie rys w budynku jest sprawnie dziatajgcy drenaz opaskowy
dlatego wykonanie nowego drenazu nalezy realizowac¢ pod scistym nadzorem oséb
legitymujacych sie odpowiednig wiedzg i doswiadczeniem technicznym przy tego
rodzaju pracach.

7. Kazdy odcinek robot zanikowych musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru wraz ze
sporzadzeniem stosownego protokotu i operatu geodezyjnego rzednych rur
drenarskich.

8. W trakcie eksploatacji drenazu konieczna jest rowniez stata potroczna kontrola
sprawnosci jego dziatania i regularne czyszczenie i przeptukiwanie rur drenarskich
dyszami strumieniowymi.
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9. Ze wzgledu na zalecenia i wymagania procedur przetargowych okreslono wprawdzie
konkretne rozwigzania techniczne i materiatowe, jednak nie wyklucza to zastosowanie
innych materiatbw o parametrach technicznych nie nizszych niz podane w
dokumentacji wykonawczej i niniejszym opracowaniu. Przy podejmowaniu decyzji
odnosnie adaptacji konkretnego sposobu wykonania wzmocnien, izolacji i napraw rys
nalezy kierowaé sie jakoscig uzytych materiatébw, a takze skutecznoscig przyjetej
metody prac oraz rachunkiem ekonomicznym.

10. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji scian piwnic, remontem drenazu
opaskowego, uciggleniem dylatacji ptyty fundamentowej, a takze zabezpieczeniem rys
i peknie¢ w scianach budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi realizacji ujetymi
w opisie technicznym dokumentacji projektowej, niniejszym opracowaniem oraz
uzgodnieniami z Inwestorem.

11. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentow
urzgdzen materiatow i sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Za jako$¢, dokfadnos¢ i organizacje wykonywanych robét odpowiada
Wykonawca. Podkresla sie, ze tylko prawidtowo i starannie wykonane prace
remontowe, stanowig gwarancje skutecznosci podjetych dziatan budowlanych w
obiekcie.

12.Wszelkie dodatkowe informacje, a takze niejasnosci odnosnie tresci niniejszego
opracowania nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ i wyjasnia¢ z autorem. Tres¢ niniejszego
opracowania powinna by¢ znana wszystkim decyzyjnym osobom zwigzanym z
planowanymi pracami remontowymi w obiekcie i jego otoczeniu.

Opracowanie:

Rzeczoznawca Budowlany w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
z listy Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych

przy Urzedzie Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 109/97
dr inz. Maciej Yan MINCH
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjryme:

DOS-NZL-558-7DZ *

Pan Maciej Jan Minch o numerze ewidencyjnym DO3/BO/4005,/01

adres zamieszkania ul. Brzoskwiniowa 4, 55-080 Mokronos Dolny

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleitroniczne] opatrzone bexpiscomym podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainegn walifioowanego cerbyfiimk oy
- ine= pod wrgipdem shutkow ych opatrzonym: podpisami eCznymi.)

* wenyfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiecjnes o aswiatcenia m
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem winzciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownicten..
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